
П А С П О Р Т

регионального проекта

Успех каждого ребенка

1. Основные положения

Успех каждого ребенкаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

"Успех каждого ребенка"

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Вобликова В.Ф.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя

Правительства Иркутской области

Апанович Е.В.Руководитель регионального проекта

исполняющая обязаности министра образования Иркутской

области

Черных Н.Г.Администратор регионального проекта заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Иркутской области «Развитие

образования»

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и

методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования

детей (Иркутская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

01.01.2018 73,0000 75,0000 76,0000 77,0000 78,5000 80,0000Процент 0,0000

2 Число детей, охваченных деятельностью

детских технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на

обеспечение доступности дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической

направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям

технологического развития Российской

Федерации

01.01.2018 34,4000 40,5000 45,0000 52,6000 65,0000 87,0000Тысяча

человек

0,0000

3 Число участников открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки настоящего"

или иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю профориентацию

01.01.2018 0,0809 0,1182 0,2103 0,2103 0,2103 0,2427Миллион

человек

0,0000

4 Число региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

01.01.2018 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000
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талантов у детей и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех",

участниками которых стали не менее 5%

обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования в соответствующих субъектах

Российской Федерации
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и

профессиональную ориентацию всех обучающихся 0

1

Для 935 тыс. детей в не менее

чем в 7000

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база

для занятий физической

культурой и спортом 

Проведен отбор субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технической базы (закупка

средств обучения) в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, с учетом

существующего регионального

опыта определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

12919 45 83 129 129
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Российской Федерации.

Реализованы мероприятия

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности. К 2024 году

на обновленной материально-

технической базе в не менее чем

7000 общеобразовательных

организациях не менее 935 тыс.

детей (нарастающим итогом к

2018 году) обучаются по

обновленным программам по

предмету "Физическая

культура", а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемым во

внеурочное время.

2

Созданы детские технопарки

"Кванториум"

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на создание детских

технопарков "Кванториум".

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской

Федерации.Проведен отбор

заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

30 1 1 3 3
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субсидий из федерального

бюджета на создание детских

технопарков "Кванториум".

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

детских технопарков

"Кванториум" в соответствии с

утвержденной Минпросвещения

России целевой моделью. К

2024 году будут созданы не

менее 210 детских технопарков

"Кванториум" (нарастающим

итогом к 2016 году) и 250

мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах), с

охватом не менее 1,1 млн. детей,

осваивающих современные

дополнительные

общеобразовательные

программы естественнонаучной

и технической направленности.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и реализованы
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аналогичные проекты,

направленные на расширение

возможностей для построения

индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам. Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия по

созданию детских технопарков

"Кванториум" в соответствии с

утвержденной Минпросвещения

России целевой моделью.

3

Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и

научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на создание центров,

реализующих дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня,

международных

математических центров,

выполняющих исследования и

разработки по актуальным

направлениям развития

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

00 0 0 0 0
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математики с участием

российских и зарубежных

ведущих ученых, или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы (как структурных

подразделений образовательной

организации высшего

образования, имеющей

соответствующую лицензию на

осуществление обучения по

дополнительным

общеобразовательным

программам для детей).

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации совместно с

образовательными

организациями высшего

образования реализованы

мероприятия по созданию

центров в соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России.

Центры, используя возможности

образовательных организаций

высшего образования

(кадровые, инфраструктурные,

материально-технические),
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обеспечивают обучение детей

по актуальным дополнительным

общеобразовательным

программам, в том числе в

рамках решения кадровых задач

Стратегии научно-

технологического развития

Российской Федерации. К

реализации дополнительных

общеобразовательных программ

в таких центрах привлечены

преподаватели и научные

сотрудники образовательных

организаций высшего

образования. К концу 2024 года

создано не менее 100 центров с

охватом не менее 40 тыс. детей

ежегодно.

4

Не менее чем 12 млн. детей

приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта и

моделей образовательных

онлайн платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и других

аналогичных платформ,

направленных на раннюю

профессиональную ориентацию

обучающихся. В рамках

программ проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

ежегодно принимают участие не

менее 12 млн. детей.

Миллион

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0.210

3

0.080

9

0.118

2

0.210

3

0.210

3

0.242

7
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Одновременно с целью

выявления и распространения

лучших практик проведены

ежегодные конкурсные отборы

лучших открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию,

создание условий для

самоопределения в выборе

будущего профессионального

пути, а также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания индивидуального

учебного плана для участников

уроков, в том числе

представителями отраслей

производственной сферы,

общественности, реального

сектора экономики, ведущих

университетов, включая

студентов - получателей

грантов Президента Российской

Федерации. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе на

базе предпрофильных классов.

5

Не менее 70% детей с

ограниченными возможностями

здоровья осваивают

дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

К 2024 году обеспечено

доведение доли детей с

ограниченными возможностями

здоровья, охваченных

программами дополнительного

образования, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, до 70% от общего

числа детей указанной

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

6434 46 52 58 70
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категории., Субъектами

Российской Федерации

(органами местного

самоуправления) сформированы

и реализуются мероприятия (в

том числе в рамках

региональных проектов) по

поэтапному вовлечению детей с

ограниченными возможностями

здоровья в дополнительное

образование, в том числе

информационные кампании,

разработка и обеспечение

внедрения дистанционных

образовательных программ,

мероприятия по развитию

инфраструктуры для детей с

ОВЗ и другие. Организациями,

реализующими дополнительные

общеобразовательные

программы, обеспечивается

разработка и внедрение

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, разработанных с

учетом лучших практик.

6

Оказана поддержка

организациям на реализацию

пилотных проектов по

обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям, в том числе

Проведен отбор субъектов

Российской Федерации на

проведение летних школ с

участием детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан,

организованных российскими

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0- 0 0 0 0
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поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными

организациями, с участием не

менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан

образовательными

организациями с целью

формирования у обучающихся

навыков и компетенций, в том

числе практических,

соответствующих тематикам

проведения летних школ.

Летние школы проводятся с

целью поддержки

инициативной и талантливой

молодежи, создания особой

социокультурной среды,

сообществ обучающихся, их

проведение обеспечит

продвижение лучших

российских образовательных

проектов в мировом

сообществе, а также создаст

благоприятные условия для

повышения уровня глобальной

конкурентоспособности

российского образования.

Организация и проведение

летних школ обеспечит

вовлечение детей и молодежи из

числа иностранных граждан, в

том числе: в 2020 году - 2 тыс.

человек; в 2021 году - 5 тыс.

человек; в 2022 году - 8 тыс.

человек; в 2023 году - 12 тыс.

человек; в 2024 году - 18 тыс.

человек.

7

Разработаны и внедрены

методические рекомендации по

механизмам вовлечения

Разработка и внедрение к концу

2020 года методических

рекомендаций по механизмам

Документ

Утверждение

документа

-- 1 - - -



13

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации, в

том числе в обновлении

образовательных программ

вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации

позволит: - расширить практику

участия представителей

общественно-делового

сообщества и работодателей, в

том числе реального сектора

экономики, в управлении

деятельностью образовательных

организаций; - повысить

эффективность управления

образовательными

организациями, в том числе в

части финансово-

экономического управления, а

также контроля качества

образовательной деятельности.

8

Не менее чем 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам, вовлечены в

различные формы

наставничества

Вовлечение к концу 2024 года

не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам, в различные

формы наставничества позволит

создать условия для

формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь

целевых установок

национального проекта

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных

традиций.

9

К 2024 году обучающимся 5-11

классов предоставлены

возможности освоения

основных общеобразовательных

программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в

сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных

общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения

Внесены изменения в

нормативно-правую базу с

целью предоставления

возможностей зачета

результатов освоения

обучающимися дополнительных

общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения в рамках основных

общеобразовательных

программ. Перечень

нормативно-правовых актов,

подлежащих изменению,

определяется на начальном

этапе реализации проекта.

Освоение основных

общеобразовательных программ

по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов

освоения дополнительных

общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, позволит к концу

Документ

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-- - - - 1
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2024 года создать для

обучающихся 5-11 классов

эффективные и "гибкие"

механизмы освоения указанных

программ, которые обеспечат

оптимизацию учебного времени

обучающихся, высвободив его

для мероприятий по

саморазвитию и

профессиональному

самоопределению.

10

Созданы региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на создание в

субъектах Российской

Федерации региональных

центров выявления, поддержки

и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех". Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

центров выявления, поддержки

и развития способностей и

талантов у детей и молодежи в

соответствии с утвержденными

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 1 1 1 1
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Минпросвещения России

совместно с Образовательным

фондом "Талант и успех"

методическими

рекомендациями. К 2024 году

центры созданы в каждом

субъекте Российской

Федерации. Каждый из центров

обеспечивает охват не менее 5%

обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской

Федерации  (в том числе до 1%

обучающихся по направлению

«Спорт»), в том числе

программами дополнительного

образования детей,

проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе,

профильными региональными

сменами, программами с

применением дистанционных

технологий, а также в центрах

проводятся на регулярной

основе особо значимые

региональные мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи.

На платформе "Сириус.Онлайн"

с использованием сведений

Государственного

информационного ресурса о

детях, проявивших выдающиеся
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способности, функционирует

банк сводных электронных

портфолио одаренных детей,

обеспечивающий основу для их

дальнейшего сопровождения и

построения индивидуального

учебного плана.

11

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

К концу 2024 году будут

функционировать не менее

340 мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах).

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на

создание мобильных детских

технопарков

"Кванториум".Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской

Федерации.Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия по

созданию мобильных детских

технопарков "Кванториум" в

соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

90 1 9 9 9
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рекомендациями.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты,

направленные на расширение

возможностей для построения

индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам.Значение

количества мобильных

технопарков "Кванториум"

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

12

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации, показывающих

низкий охват детей

дополнительными

общеобразовательными

программами (менее 50% детей),

на предоставление субсидий из

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

-0 0.615 0.615 - -
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федерального бюджета на

обновление материально-

технического обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей инфраструктуры

системы дополнительного

образования в соответствии с

Методикой определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования

детей (разработана в рамках

реализации приоритетного

проекта "Доступное

дополнительное образование

для детей"). При реализации

мероприятий по созданию

новых мест дополнительного

образования детей указывается

количество введеных ученико-

мест, обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием.

 За счет средств субсидии из

федерального бюджета к концу

2019 года созданы 150 тыс.

новых ученико-мест (к концу

2021 года - 900 тыс.

нарастающим итогом) в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ
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всех направленностей.При

расчете количества новых

ученико-мест по отношению к

создаваемым «физическим»

местам в соответствии с

Рекомендованным перечнем

средств обучения, для создания

новых ученико-мест

учитываться среднее число

групп детей (в среднем по

Российской Федерации - 6

групп), которые могут быть

набраны на обучение по

дополнительной

общеразвивающей программе в

течение учебного года в

соответствующем населенном

пункте с учетом социально-

демографической ситуации,

исходя из данных приложения

№ 3 «Рекомендуемый режим

занятии детей в организациях

дополнительного образовании»

санитарно-эпидемиологических

требований к устройству,

содержанию и организации

режима работы образовательных

организаций дополнительного

образования детей» 2.4.4.3172-

14, утвержденных

постановлением главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации от

4 июля 2014 года № 41 и

Методики определения

высокооснащенных мест для
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реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования

детей, утвержденной

руководителем приоритетного

проекта «Доступное

дополнительное образование

для детей», заместителем

Министра образования и науки

Российской Федерации 1 июня

2017 года. Значение количества

создаваемых ученико-мест,

обеспечивающих повышение

охвата детей в возрасте от 5 до

18 лет дополнительным

образованием, подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

13

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая

модель развития региональных

систем дополнительного

образования детей

В соответствии с поручением

президиума Совета при

Президенте Российской

Федерации по стратегическому

развитию и приоритетным

проектам (п. 2 протокола от 29

марта 2018 г. № 3) на основе

лучших практик субъектов

Российской Федерации

сформирована целевая модель

региональной системы

Документ

Утверждение

документа

10 1 1 1 1



22

дополнительного образования.

К концу 2021 года основные

положения целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей внедрены во всех

субъектах Российской

Федерации, в том числе за счет

финансовой поддержки из

федерального бюджета и

внебюджетных источников

субъектам Российской

Федерации до 2024 года, с

учетом специфики территорий и

позволит создать нормативно-

правовые, организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного образования

детей в целях достижения

показателей федерального

проекта. Реализация целевой

модели предусматривает

внедрение механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том числе

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для

получения доступного

дополнительного образования и

реализации талантов детей из

малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом

индивидуальных потребностей
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и особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей, детей

с ограниченными

возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской

местности, детей из семей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей).Значение

динамики числа субъектов

Российской Федерации,

внедривших целевую модель

региональной системы

дополнительного образования,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

14

Не менее 900 тыс. детей

получили рекомендации по

построению индивидуального

учебного плана в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными профессиями,

позволяет определить

профессиональные интересы

детей, получить рекомендации

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

14.93

4

4.284 6.365 8.588

11.75

1

19.21

8
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реализации проекта "Билет в

будущее"

по построению

индивидуального учебного

плана. Система основывается на

реализации дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в себя

механизмы профессиональных

проб и работу с лучшими

представителями профессий, а

также использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио). За счет

средств федерального бюджета

реализуются мероприятия в

рамках реализации проекта по

ранней профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов общеобразовательных

организаций "Билет в будущее",

с охватом обучающихся 6-11

классов (нарастающим итогом с

2018 года): 2019 год - не менее

200 тыс. детей; 2020 год - не

менее 300 тыс. детей; 2021 год -

не менее 400 тыс. детей; 2022

год - не менее 550 тыс. детей;

2023 год - не менее 700 тыс.

детей; 2024 год - не менее

900 тыс. детей. Одновременно

субъектами Российской

Федерации и образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты,

направленные на расширение
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возможностей для построения

индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе на

базе предпрофильных классов.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

72 981,50 14 604,10123 396,60 16 204,60 2 781,00 2 781,00 232 748,80

1.1.1. бюджет субъекта

67 085,60 13 908,30113 064,80 15 508,80 2 781,00 2 781,00 215 129,50

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

67 085,60 13 908,30113 064,80 15 508,80 2 781,00 2 781,00 215 129,50

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

72 981,50 14 604,10123 396,60 16 204,60 2 781,00 2 781,00 232 748,80

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы детские технопарки "Кванториум"

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

22 770,00 169 853,7096 125,90 22 770,00 22 770,00 22 770,00 357 059,60

2.1.1. бюджет субъекта

22 770,00 169 853,7096 125,90 22 770,00 22 770,00 22 770,00 357 059,60

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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обязательного медицинского

страхованияя),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"
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5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 063,90 1 063,902 659,70 1 773,10 1 063,90 1 063,90 8 688,40

5.1.1. бюджет субъекта

1 063,90 1 063,902 659,70 1 773,10 1 063,90 1 063,90 8 688,40

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

10 565,90 10 566,0010 566,00 10 566,00 10 566,00 10 566,00 63 395,90

6.1.1. бюджет субъекта

10 565,90 10 566,0010 566,00 10 566,00 10 566,00 10 566,00 63 395,90

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения

8.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

9.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,00336 714,00 0,00 0,00 0,00 336 714,00

9.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,00336 714,00 0,00 0,00 0,00 336 714,00

9.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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9.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

10.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0016 934,00 132 863,10 0,00 0,00 149 797,10

10.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0016 934,00 132 863,10 0,00 0,00 149 797,10

10.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

11.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,004 112,70 0,00 0,00 0,00 4 112,70

11.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,004 112,70 0,00 0,00 0,00 4 112,70

11.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

12.1. консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,0014 506,30 0,00 0,00 0,00 14 506,30
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Российской Федерации, всего

12.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0014 506,30 0,00 0,00 0,00 14 506,30

12.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

107 381,30 605 015,20 184 176,80 196 087,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

37 180,90 37 180,90 1 167 022,80

107 381,30 196 087,70605 015,20 184 176,80 37 180,90 37 180,90 1 167 022,80

  бюджет субъекта

101 485,40 195 391,90594 683,40 183 481,00 37 180,90 37 180,90 1 149 403,50

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

72 981,50 123 396,60 16 204,60 14 604,10 2 781,00 2 781,00 232 748,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ естественнонаучной

и технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным направлениям

технологического развития

Российской Федерации

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих

программы с учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех", участниками

которых стали не менее 5%

обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в

соответствующих субъектах

Российской Федерации

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям и

результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Миллион

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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6. Дополнительная информация

  1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности

и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного

электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей,

изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным

программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции,

духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Функциональные особенности системы дополнительного образования детей

В связи с тем, что значительная часть территории Иркутской области составляют сельские поселения с наличием труднодоступных территорий, деятельность организаций дополнительного образования детей Иркутской

области ориентирована на интеграцию и сетевое взаимодействие с образовательными организациями всех типов, учреждениями культуры, спорта, научными организациями и организациями реального сектора экономики.

Реализуются интегрированные дополнительные образовательные программы, направленные на работу с детьми с особыми потребностями в образовании (с ограниченными возможностями здоровья, оставшимися без

попечения родителей, попавшими в трудную жизненную ситуацию, одарёнными детьми). Всего по подобным специализированным программам занимаются более 20% обучающихся.

Функционирует региональная модель организации массовых мероприятий и конкурсов по различным направлениям образовательной, творческой, спортивной деятельности, социально-значимой и общественно-полезной

деятельности, научно-практических и просветительских конференций, слетов, соревнований, конкурсов, олимпиад, фестивалей, выставок, туристских сборов, экспедиций.

Успешно решаются вопросы содержания форм и методов дополнительного образования детей в организации многофункциональных образовательных комплексов: школы-социокультурные центры в сельской местности,

ЦО, школы полного дня, «Умная школа» (территория, выделенная под строительство «Умной школы», находится на стыке вдух территорий Иркутского района (Ушаковского и Молодежного) и города Иркутска).

Учитывая географическое расположение, природные условия региона, наличие на территории уникальных природных объектов (один из главных объектов – оз. Байкал), наличие в области серьёзных экологических

проблемных точек, интерес к занятиям, в том числе эколого-биологической направленности очень высок. Кроме этого, в областном центре имеется ряд научно-исследовательских институтов (Лимнологический институт,

Байкальский исследовательский центр, Институт земной коры, Институт географии им. В.Б. Сочавы), занимающихся данной тематикой. Специалисты институтов активно привлекаются для работы с обучающимися, что

так же повышает качество обучения и, следовательно, интерес школьников.

3. Кадровое обеспечение

Всего работников образования дополнительного образования – 5267 чел., число вакантных должностей – 86 чел.; руководящих работников – 315: руководителей – 100, заместителей руководителя –153; главный

бухгалтер –25; другие рук. работники – 37; педагогические работники – 3280; педагоги дополнительного образования – 2143.  По уровню квалификации: высшая категория – 610 человек, первая категория – 1183

человека, вторая категория – 32 человека, не имеют категории – 3442 человека. Большая часть педагогических работников (2 359 чел.) старше 35 лет и стаж работы у 1 668 чел. более 20 лет. 194 педагогических

работников моложе 25 лет и 175 чел. имеют стаж работы менее 2 лет.
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•        Ключевые проблемы системы дополнительного образования детей региона:

- дефицит педагогических кадров, обладающих современными компетенциями;

- несмотря на то, что в настоящее время существует высокая востребованность детьми и их родителями (законными представителями) программ технической направленности в регионе недостаточное количество

творческих объединений данной направленности.

Пути решения данных проблем:

- развитие системы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и специалистов не имеющих педагогического образования на базе региональных институтов, реализующих программы

повышения квалификации работников образования;

- развитие системы стационарных и мобильных детских технопарков «Кванториум», привлечения для работы с обучающимися научных сотрудников и специалистов реального сектора экономики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

"Успех каждого ребенка"

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Для 935 тыс. детей в не менее чем в

7000 общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом "0

1

Проведен отбор субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета на

обновление материально-технической

базы (закупка средств обучения) в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности,

с учетом существующего

регионального опыта определения

уровня оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, для

реализации программ по предмету

"Физическая культура". Заключены

соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации. Реализованы мероприятия

обновлению материально-технической

базы в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности. К 2024 году на

Черных Н. Г.,

заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обновленной материально-технической

базе в не менее чем 7000

общеобразовательных организациях не

менее 935тыс. детей (нарастающим

итогом к 2018 году) обучаются по

обновленным программам по предмету

"Физическая культура", а также

дополнительным общеобразовательным

программам, реализуемым во

внеурочное время.

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.3

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.4

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

1.5

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

межбюджетных трансфертов"

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.6

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.7

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.8

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.9

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.10

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.11

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

1.12

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образованиям)"

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.13

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.14

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.15

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.16

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.17

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

1.18

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.19

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.20

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.21

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.22

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.23

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.24

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

1.25

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о проведении

закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Скажутина М. А.,

Ведущий советник

отдела планирования

текущего,

капитального ремонта

и ресурсного

обеспечения

-

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

1.26

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о проведении

закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Скажутина М. А.,

Ведущий советник

отдела планирования

текущего,

капитального ремонта

и ресурсного

обеспечения

-

01.10.2023

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

1.27

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о проведении

закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Скажутина М. А.,

Ведущий советник

отдела планирования

текущего,

капитального ремонта

и ресурсного

обеспечения

-

01.10.2020

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

1.28

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о проведении

закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

Скажутина М. А.,

Ведущий советник

отдела планирования

текущего,

капитального ремонта

и ресурсного

обеспечения

-

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

1.29

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о проведении

закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Скажутина М. А.,

Ведущий советник

отдела планирования

текущего,

капитального ремонта

и ресурсного

обеспечения

-

01.10.2022

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

1.30

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о проведении

закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической

культурой и спортом. Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Скажутина М. А.,

Ведущий советник

отдела планирования

текущего,

капитального ремонта

и ресурсного

обеспечения

-

01.10.2021

Результат "Созданы детские технопарки

2

Проведен отбор заявок субъектов

Черных Н. Г.,- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Кванториум" "0 Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на создание

детских технопарков "Кванториум".

Заключены соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации.Проведен отбор заявок

субъектов Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на создание

детских технопарков "Кванториум".

Заключены соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию

детских технопарков "Кванториум" в

соответствии с утвержденной

Минпросвещения России целевой

моделью. К 2024 году будут созданы не

менее 210 детских технопарков

"Кванториум" (нарастающим итогом к

2016 году) и 250 мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), с охватом не менее 1,1

млн. детей, осваивающих современные

дополнительные общеобразовательные

заместитель министра
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программы естественнонаучной и

технической направленности.

Одновременно субъектами Российской

Федерации и образовательными

организациями могут самостоятельно

быть инициированы и реализованы

аналогичные проекты, направленные

на расширение возможностей для

построения индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным общеобразовательным

программам. Субъектами Российской

Федерации реализованы мероприятия

по созданию детских технопарков

"Кванториум" в соответствии с

утвержденной Минпросвещения

России целевой моделью.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

2.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.09.2019

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум" "

2.1.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

01.03.2019 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Министерства

просвещения

Российской Федерации

Мероприятие "Разработка и утверждение

методических рекомендаций о создании и

функционировании детских технопарков

"Кванториум""

2.1.2

Методические рекомендации

Методические рекомендации о

создании и функционировании детских

технопарков "Кванториум"

01.01.2019 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

01.03.2019

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

2.2

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.09.2024

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум" "

2.2.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

01.03.2024 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Российской Федерации

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

2.3

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.09.2023

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум" "

2.3.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

01.03.2023 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.09.2023

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

2.4

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.09.2022

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум" "

2.4.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

01.03.2022 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Министерства

просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

2.5

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.09.2021

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум" "

2.5.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

01.03.2021 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.09.2021

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

2.6

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.09.2020

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум" "

2.6.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

01.03.2020 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

Мероприятие "Созданы детские технопарки, в

том числе за счет федеральной поддержки не

менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 4

мобильных технопарков «Кванториум» (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) "

2.6.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

30.09.2020

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

2.7

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

2.8

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

2.9

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

2.10

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

2.11

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Открытие детских технопарков

«Кванториум», в том числе мобильных

технопарков «Кванториум», в единый день

открытий"

2.11.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.10.2020 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

30.11.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

2.12

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

подразделения) (структура управления и кадры)"

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

Мероприятие "В Иркутской области

функционирует 2 детских технопарка

«Кванториум»"

2.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

30.11.2019

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности детских

технопарков "Кванториум" "

2.12.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности детских технопарков

"Кванториум"

01.06.2019 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.11.2019

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в детских технопарках

"Кванториум""

2.12.

3

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

01.06.2019 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Информирование общественности

о деятельности детского технопарка

«Кванториум», привлечение детей к участию в

мероприятиях и конкурсах технической и

естественно-научной направленностей."

2.12.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

30.11.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

2.13

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2024

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности детских

технопарков "Кванториум" "

2.13.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности детских технопарков

"Кванториум"

01.06.2024 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.11.2024

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в детских технопарках

"Кванториум""

2.13.

2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

01.06.2024 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха

30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Министерства

просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

2.14

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2023

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности детских

технопарков "Кванториум" "

2.14.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности детских технопарков

"Кванториум"

01.06.2023 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.11.2023

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в детских технопарках

"Кванториум""

2.14.

2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

01.06.2023 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

30.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Российской Федерации

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

2.15

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2022

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности детских

технопарков "Кванториум" "

2.15.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности детских технопарков

"Кванториум"

01.06.2022 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.11.2022

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в детских технопарках

"Кванториум""

2.15.

2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

01.06.2022 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.11.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация2.16

Акт Локальные акты организаций, на

Черных Н. Г.,

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

базе которых создаются детские

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

заместитель министра

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности детских

технопарков "Кванториум" "

2.16.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности детских технопарков

"Кванториум"

01.06.2021 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.11.2021

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в детских технопарках

"Кванториум""

2.16.

2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

01.06.2021 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.11.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

2.17

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские

технопарки "Кванториум", об

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

утверждении штатного расписания

Мероприятие "Заключение договоров с

организациями науки, культуры, спорта,

предприятиями реального сектора экономики о

реализации образовательных программ в сетевой

форме"

2.17.

1

Прочий тип документа Заключение

договоров с организациями

01.04.2020 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

30.09.2020

Мероприятие "Организация участия в

профессиональных конкурсах для

педагогических работников, специалистов сети

детских технопарков «Кванториум»"

2.17.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

30.11.2020

Мероприятие "Повышение квалификации

сотрудников детских технопарков

«Кванториум», в том числе мобильных

технопарков «Кванториум», и педагогов, в том

числе по новым технологиям преподавания

предметной области «Технология»"

2.17.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.04.2020 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

31.08.2020

Мероприятие "Формирование штатного

расписания детских технопарков «Кванториум»,

в том числе мобильных технопарков

«Кванториум»"

2.17.

4

Приказ Утверждение штатного

расписание (ежегодно)

01.04.2020 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

30.06.2020

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности детских

технопарков "Кванториум" "

2.17.

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности детских технопарков

"Кванториум"

01.06.2020 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Министерства

просвещения

Российской Федерации

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в детских технопарках

"Кванториум""

2.17.

6

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

01.06.2020 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.11.2020

Мероприятие "Согласование дизайн-проекта

детских технопарков «Кванториум», в том числе

мобильных технопарков «Кванториум», с

федеральным оператором"

2.17.

7

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

30.11.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

2.18

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

2.19

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

2.20

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

2.21

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

2.22

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Закупка, доставка, установка

оборудования для детских технопарков

«Кванториум», в том числе мобильных

технопарков «Кванториум»"

2.22.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.05.2020 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

31.10.2020

Мероприятие "Завершение

строительно-монтажных работ и косметических

ремонтов, приведение площадок детских

технопарков «Кванториум», в том числе

мобильных технопарков «Кванториум», в

соответствии с брендбуком"

2.22.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.10.2020 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

31.10.2020

Мероприятие "Согласование типового проекта

инфраструктурного листа детских технопарков

«Кванториум», в том числе мобильных

технопарков «Кванториум», с федеральным

оператором"

2.22.

3

Прочий тип документа Согласование

типового проекта инфраструктурного

листа

01.03.2020 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

30.04.2020

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

2.23

Прочий тип документа Лицензии

детских технопарков "Кванториум" на

осуществление образовательной

деятельности

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.11.2019

Мероприятие "Реализация общеобразовательных

программ дополнительного образования"

2.23.

1

Отчет Информационно-аналитическая

статистика

01.01.2019 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

2.24

Прочий тип документа Лицензии

детских технопарков "Кванториум" на

осуществление образовательной

деятельности

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2024

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

2.25

Прочий тип документа Лицензии

детских технопарков "Кванториум" на

осуществление образовательной

деятельности

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2023

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

2.26

Прочий тип документа Лицензии

детских технопарков "Кванториум" на

осуществление образовательной

деятельности

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2022

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

2.27

Прочий тип документа Лицензии

детских технопарков "Кванториум" на

осуществление образовательной

деятельности

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2021

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

2.28

Прочий тип документа Лицензии

детских технопарков "Кванториум" на

осуществление образовательной

деятельности

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2020

Мероприятие "Организация и проведение

краткосрочных форм повышения квалификации

для руководителей команд-участников

межрегиональных и всероссийских конкурсных

мероприятий"

2.28.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

30.11.2020

Мероприятие "Проведение конференций,2.28.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.04.2020 Торунова И. А.,

Начальник отдела

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

семинаров, совещаний, круглых столов,

тренингов, мастер-классов и иных видов

теоретического и научно-практического обмена

опытом "

дополнительного

образования

Мероприятие "Организация участия

обучающихся детских технопарков

«Кванториум» в региональных,

межрегиональных и всероссийских конкурсных

мероприятиях"

2.28.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

30.11.2020

Мероприятие "Организация и проведение

учебно-тренировочных сборов подготовки

команд Иркутской области – участников

межрегиональных и всероссийских конкурсных

мероприятий по профилю деятельности детских

технопарков «Кванториум»"

2.28.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.04.2020 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

30.11.2020

Мероприятие "Освещение мероприятий по

созданию детских технопарков «Кванториум», в

том числе мобильных технопарков

«Кванториум», в средствах массовой

информации "

2.28.

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

30.11.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.29

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

2.30

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.31

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.32

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.33

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.34

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

2.35

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.36

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.37

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.38

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.39

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.40

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Результат "Созданы ключевые центры

дополнительного образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные программы,

в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

высшего образования, в том числе участвующих в

3

Проведен отбор заявок субъектов

Российской Федерации на создание

центров, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

Черных Н. Г.,

заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций Национальной

технологической инициативы"0

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня,

международных математических

центров, выполняющих исследования и

разработки по актуальным

направлениям развития математики с

участием российских и зарубежных

ведущих ученых, или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы (как структурных

подразделений образовательной

организации высшего образования,

имеющей соответствующую лицензию

на осуществление обучения по

дополнительным общеобразовательным

программам для детей). Заключены

соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации. Субъектами Российской

Федерации совместно с

образовательными организациями

высшего образования реализованы

мероприятия по созданию центров в

соответствии с методическими

рекомендациями Минпросвещения

России. Центры, используя

возможности образовательных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организаций высшего образования

(кадровые, инфраструктурные,

материально-технические),

обеспечивают обучение детей по

актуальным дополнительным

общеобразовательным программам, в

том числе в рамках решения кадровых

задач Стратегии научно-

технологического развития Российской

Федерации. К реализации

дополнительных общеобразовательных

программ в таких центрах привлечены

преподаватели и научные сотрудники

образовательных организаций высшего

образования. К концу 2024 года

создано не менее 100 центров с охватом

не менее 40тыс. детей ежегодно.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

3.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

инициативы

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы "

3.1.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.03.2019 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.09.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение

методических рекомендаций о создании и

функционировании ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

3.1.2

Методические рекомендации

Методические рекомендации о

создании и функционировании

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

01.01.2019 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

01.03.2019



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

компетенций Национальной

технологической инициативы

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

3.2

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.09.2024

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

3.2.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

01.03.2024 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Национальной технологической инициативы "

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

3.3

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.09.2023

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

3.3.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

01.03.2023 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы "

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

3.4

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.09.2022

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

3.4.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

01.03.2022 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы "

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Российской Федерации

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

3.5

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.09.2021

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

3.5.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

01.03.2021 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы "

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

3.6

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.09.2020

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

3.6.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

01.03.2020 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы "

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Министерства

просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

3.7

 

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2019

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

3.8

 

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2024

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

3.9

 

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2023

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

3.10

 

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2022

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

3.11

 

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2021

Контрольная точка "Осуществлена3.12

 

Торунова И. А.,

-

31.12.2020



73

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственная регистрация организации" Начальник отдела

дополнительного

образования

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

3.13

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются ключевые

центры дополнительного образования

детей, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.11.2019

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

3.13.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

01.06.2019 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Национальной технологической инициативы"

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

3.13.

2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются ключевые

центры дополнительного образования

детей, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.06.2019 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.11.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

3.14

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются ключевые

центры дополнительного образования

детей, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

3.14.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.06.2024 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.11.2024

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

3.14.

2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются ключевые

центры дополнительного образования

детей, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

01.06.2024 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха

30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Министерства

просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

3.15

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются ключевые

центры дополнительного образования

детей, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.11.2023

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

3.15.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

01.06.2023 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

30.11.2023



77

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

просвещения

Российской Федерации

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

3.15.

2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются ключевые

центры дополнительного образования

детей, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.06.2023 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.11.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

3.16

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются ключевые

центры дополнительного образования

детей, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.11.2022



78

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

3.16.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.06.2022 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.11.2022

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

3.16.

2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются ключевые

центры дополнительного образования

детей, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

01.06.2022 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

3.17

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются ключевые

центры дополнительного образования

детей, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.11.2021

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

3.17.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

01.06.2021 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

3.17.

2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются ключевые

центры дополнительного образования

детей, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.06.2021 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.11.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

3.18

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются ключевые

центры дополнительного образования

детей, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

3.18.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.06.2020 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

30.11.2020

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

3.18.

2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются ключевые

центры дополнительного образования

01.06.2020 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

детей, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

3.19

 

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

3.20

 

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

3.21

 

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

3.22

 

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация3.23

 

Торунова И. А.,

-

31.12.2021



83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

Начальник отдела

дополнительного

образования

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

3.24

 

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2020

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

3.25

Прочий тип документа Лицензии

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы, на

осуществление образовательной

деятельности

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.11.2019

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

3.26

Прочий тип документа Лицензии

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.11.2024



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы, на

осуществление образовательной

деятельности

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

3.27

Прочий тип документа Лицензии

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы, на

осуществление образовательной

деятельности

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.11.2023

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

3.28

Прочий тип документа Лицензии

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы, на

осуществление образовательной

деятельности

Мероприятие "Функционирует 1 центр,

реализующий дополнительные

общеобразовательные программы, в

организации, осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным программам

высшего образования, расположенной на

территории Иркутской области, с охватом не

менее 500 детей в год"

3.28.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

30.11.2022

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

3.29

Прочий тип документа Лицензии

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технологической инициативы, на

осуществление образовательной

деятельности

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

3.30

Прочий тип документа Лицензии

ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной

технологической инициативы, на

осуществление образовательной

деятельности

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.11.2020

Контрольная точка "Поддержаны не менее

четырех существующих специализированных

учебно-научных центров"

3.31

Отчет Информационно-аналитический

отчет о поддержке не менее 4

существующих специализированных

учебно- научных центров

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2019

Результат "Не менее чем 12 млн. детей приняли

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на раннюю

профориентацию"0

4

Разработаны программы открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта и моделей образовательных

онлайн платформ, в том числе

"Проектория", за счет федеральной

поддержки, а также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и других

Черных Н. Г.,

заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

аналогичных платформ, направленных

на раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся. В рамках

программ проведены уроки, в которых

к концу 2024 года ежегодно

принимают участие не менее 12 млн.

детей. Одновременно с целью

выявления и распространения лучших

практик проведены ежегодные

конкурсные отборы лучших открытых

онлайн-уроков, направленных на

раннюю профориентацию, создание

условий для самоопределения в выборе

будущего профессионального пути, а

также обеспечивающих сопровождение

процесса выстраивания

индивидуального учебного плана для

участников уроков, в том числе

представителями отраслей

производственной сферы,

общественности, реального сектора

экономики, ведущих университетов,

включая студентов - получателей

грантов Президента Российской

Федерации. Реализация мероприятий

будет осуществляться в том числе на

базе предпрофильных классов.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию"

4.1.1

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

01.01.2019 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

01.04.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.2

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

01.09.2024

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию"

4.2.1

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

01.06.2024 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

01.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профориентацию

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.3

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

27.02.2023

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию"

4.3.1

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

01.01.2023 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

27.02.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.4

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

01.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию"

4.4.1

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

01.06.2022 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

01.09.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.5

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

30.09.2021

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию"

4.5.1

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

01.06.2021 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профориентацию

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.6

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

01.09.2020

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию"

4.6.1

Прочий тип документа План открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

01.06.2020 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

01.09.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.7

 

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2024

Мероприятие "Функционирование сетевого4.7.1

Отчет Информационно-аналитический

01.01.2024 Дмитриев И. Г.,31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сообщества педагогов общего образования,

обучающихся и их родителей (законных

представителей) «ПРОЕКТториМЫ Иркутской

области» с целью формирования культуры

выбора и поддержки региональных

образовательных и общественных инициатив

(участие педагогов и обучающихся в конкурсе

«Авторские уроки будущего», тьюторская

поддержка стартапов с продвижением в РФ)"

отчет

Директор

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.8

 

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2023

Мероприятие "Функционирование сетевого

сообщества педагогов общего образования,

обучающихся и их родителей (законных

представителей) «ПРОЕКТториМЫ Иркутской

области» с целью формирования культуры

выбора и поддержки региональных

образовательных и общественных инициатив

(участие педагогов и обучающихся в конкурсе

«Авторские уроки будущего», тьюторская

поддержка стартапов с продвижением в РФ)"

4.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.9

 

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2022

Мероприятие "Функционирование сетевого

сообщества педагогов общего образования,

обучающихся и их родителей (законных

4.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

представителей) «ПРОЕКТториМЫ Иркутской

области» с целью формирования культуры

выбора и поддержки региональных

образовательных и общественных инициатив

(участие педагогов и обучающихся в конкурсе

«Авторские уроки будущего», тьюторская

поддержка стартапов с продвижением в РФ)"

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.10

 

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2021

Мероприятие "Функционирование сетевого

сообщества педагогов общего образования,

обучающихся и их родителей (законных

представителей) «ПРОЕКТториМЫ Иркутской

области» с целью формирования культуры

выбора и поддержки региональных

образовательных и общественных инициатив

(участие педагогов и обучающихся в конкурсе

«Авторские уроки будущего», тьюторская

поддержка стартапов с продвижением в РФ)"

4.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.11

 

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Функционирование сетевого

сообщества педагогов общего образования,

обучающихся и их родителей (законных

представителей) «ПРОЕКТториМЫ Иркутской

области» с целью формирования культуры

4.11.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выбора и поддержки региональных

образовательных и общественных инициатив

(участие педагогов и обучающихся в конкурсе

«Авторские уроки будущего», тьюторская

поддержка стартапов с продвижением в РФ)"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством Просвещения

Российской Федерации

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

25.12.2019

Мероприятие "Проведение открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации"

4.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством Просвещения

Российской Федерации

01.04.2019 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

25.12.2019

Мероприятие "Не менее чем 20 % от общего

числа обучающихся Иркутской области приняли

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

4.12.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Большакова И. М.,

Советник

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию."

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

25.12.2024

Мероприятие "Проведение открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации"

4.13.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2024 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

25.12.2024

Мероприятие "Не менее чем 85 % от общего

числа обучающихся Иркутской области приняли

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

4.13.

2

Отчет Информационно-аналитическая

справка

01.01.2024 Большакова И. М.,

Советник

25.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы4.14

Прочий тип документа

Торунова И. А.,

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)"

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Начальник отдела

дополнительного

образования

Мероприятие "Проведение открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации"

4.14.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2023 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

25.12.2023

Мероприятие "Разработка плана и трансляция

открытых региональных онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию. Создание региональной базы

открытых онлайн уроков, транслируемых на

базе общей платформы «Образование для

жизни»"

4.14.

2

Отчет Информационно-аналитическая

справка

01.01.2023 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2023

Мероприятие "Не менее чем 70 % от общего4.14.

Отчет Информационно-аналитическая

01.01.2023 Большакова И. М.,31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

числа обучающихся Иркутской области приняли

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

3

справка

Советник

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.15

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации"

4.15.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2022 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

25.12.2022

Мероприятие "Разработка плана и трансляция

открытых региональных онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

4.15.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию. Создание региональной базы

открытых онлайн уроков, транслируемых на

базе общей платформы «Образование для

жизни»"

Мероприятие "Не менее чем 55 % от общего

числа обучающихся Иркутской области приняли

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

4.15.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Большакова И. М.,

Советник

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.16

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством Просвещения

Российской Федерации

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

25.12.2021

Мероприятие "Проведение открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации"

4.16.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2020 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Министерства

просвещения

Российской Федерации

Мероприятие "Разработка плана и трансляция

открытых региональных онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию. Создание региональной базы

открытых онлайн уроков, транслируемых на

базе общей платформы «Образование для

жизни»"

4.16.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2021

Мероприятие "Не менее 45 % от общего числа

обучающихся Иркутской области приняли

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

4.16.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Большакова И. М.,

Советник

25.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.17

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

4.17.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

01.01.2020 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

25.12.2020



100

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации"

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

Мероприятие "Разработка плана и трансляция

открытых региональных онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию. Создание региональной базы

открытых онлайн уроков, транслируемых на

базе общей платформы «Образование для

жизни»"

4.17.

2

Отчет Информационно-аналитическая

справка

01.01.2020 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2020

Мероприятие "Не менее чем 30 % от общего

числа обучающихся Иркутской области приняли

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

4.17.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Большакова И. М.,

Советник

31.12.2020

Контрольная точка "Проведено не менее одного

федерального конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

4.18

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-

уроки, направленные на раннюю

профориентацию

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.10.2024

Мероприятие "Проведение регионального

конкурса на лучшую систему ранней

профориентации, включающей практику

4.18.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации региональных онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»"

Контрольная точка "Проведено не менее одного

федерального конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

4.19

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-

уроки, направленные на раннюю

профориентацию

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.10.2023

Мероприятие "Проведение регионального

конкурса на лучшую систему ранней

профориентации, включающей практику

реализации региональных онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»"

4.19.

1

Отчет Информационно-аналитический

01.01.2023 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.10.2023

Контрольная точка "Проведено не менее одного

федерального конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

4.20

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-

уроки, направленные на раннюю

профориентацию

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.10.2022

Мероприятие "Проведение регионального

конкурса на лучшую систему ранней

профориентации, включающей практику

реализации региональных онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»"

4.20.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.10.2022

Контрольная точка "Проведено не менее одного

федерального конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

4.21

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-

уроки, направленные на раннюю

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профориентацию

Мероприятие "Проведение регионального

конкурса на лучшую систему ранней

профориентации, включающей практику

реализации региональных онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»"

4.21.

1

Отчет Информационно-аналитическая

справка

01.01.2021 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.10.2021

Контрольная точка "Проведено не менее одного

федерального конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

4.22

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-

уроки, направленные на раннюю

профориентацию

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.10.2020

Мероприятие "Проведение регионального

конкурса на лучшую систему ранней

профориентации, включающей практику

реализации региональных онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»"

4.22.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.10.2020

Контрольная точка "Проведено не менее одного

федерального конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

4.23

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-

уроки, направленные на раннюю

профориентацию

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.10.2019

Результат "Не менее 900 тыс. детей получили

рекомендации по построению индивидуального

учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности), с

учетом реализации проекта "Билет в будущее""0

5

Создана и функционирует система мер

ранней профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными профессиями, позволяет

определить профессиональные

Черных Н. Г.,

заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

интересы детей, получить

рекомендации по построению

индивидуального учебного плана.

Система основывается на реализации

дополнительных общеобразовательных

программ, включающих в себя

механизмы профессиональных проб и

работу с лучшими представителями

профессий, а также использования

цифровых инструментов (сводное

электронное портфолио). За счет

средств федерального бюджета

реализуются мероприятия в рамках

реализации проекта по ранней

профессиональной ориентации

учащихся 6 - 11 классов

общеобразовательных организаций

"Билет в будущее", с охватом

обучающихся 6-11 классов

(нарастающим итогом с 2018 года):

2019 год - не менее 200тыс. детей; 2020

год - не менее 300тыс. детей; 2021 год -

не менее 400тыс. детей; 2022 год - не

менее 550тыс. детей; 2023 год - не

менее 700тыс. детей; 2024 год - не

менее 900тыс. детей. Одновременно

субъектами Российской Федерации и

образовательными организациями

могут самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты, направленные

на расширение возможностей для

построения индивидуальных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным общеобразовательным

программам. Реализация мероприятий

будет осуществляться в том числе на

базе предпрофильных классов.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в будущее"

Большакова И. М.,

Советник

-

20.01.2020

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

реализации проекта "Билет в будущее""

5.1.1

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в будущее"

01.12.2019 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

20.01.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.2

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в будущее"

Большакова И. М.,

Советник

-

20.01.2024

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

реализации проекта "Билет в будущее""

5.2.1

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в будущее"

01.12.2023 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

20.01.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.3

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в будущее"

Большакова И. М.,

Советник

-

20.01.2023

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

реализации проекта "Билет в будущее""

5.3.1

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в будущее"

01.12.2022 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

20.01.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.4

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в будущее"

Большакова И. М.,

Советник

-

20.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

реализации проекта "Билет в будущее""

5.4.1

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в будущее"

01.12.2021 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

20.01.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.5

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в будущее"

Большакова И. М.,

Советник

-

20.01.2021

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

реализации проекта "Билет в будущее""

5.5.1

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в будущее"

01.12.2020 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

20.01.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.6

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в будущее"

Большакова И. М.,

Советник

-

01.03.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение плана

реализации проекта "Билет в будущее""

5.6.1

Прочий тип документа План

реализации проекта "Билет в будущее"

01.01.2019 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

01.03.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.7

 

Большакова И. М.,

Советник

-

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.8

 

Большакова И. М.,

Советник

-

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.9

 

Большакова И. М.,

Советник

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.10

 

Большакова И. М.,

Советник

-

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.11

 

Большакова И. М.,

Советник

-

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет о разработке информационной

сервисной онлайн-платформы "Билет в

будущее"

Большакова И. М.,

Советник

-

01.09.2019

Мероприятие "Разработка информационной

сервисной онлайн-платформы "Билет в

будущее", в том числе с учетом обеспечения

защиты персональных данных детей при

реализации мероприятия в рамках проекта"

5.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о разработке информационной

сервисной онлайн-платформы "Билет в

будущее"

01.03.2019 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

01.09.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении не менее 100 тыс.

детей рекомендациями по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Большакова И. М.,

Советник

-

25.12.2020

Мероприятие "Проведение информационной

кампании по популяризации проекта "Билет в

будущее""

5.13.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении информационной

кампании по популяризации проекта

01.01.2020 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Билет в будущее"

Мероприятие "Не менее 6365 детей в Иркутской

области получили рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в соответствии

с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности) с учетом реализации проекта

«Билет в будущее»"

5.13.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Большакова И. М.,

Советник

25.12.2020

Мероприятие "Обеспечение проведения

фестивалей профессий и профессиональных

проб для не менее 100 тысяч детей,

направленных на получение рекомендаций по

построению индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации проекта

"Билет в будущее""

5.13.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении фестивалей

профессий и профессиональных проб.

Не менее 100 тысяч детей получили

рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

01.02.2020 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

25.12.2020

Мероприятие "Организация и проведение

тестирования, в том числе на базе

Специализированных центров компетенций

(далее – СЦК)"

5.13.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Гетманская И. А.25.12.2020

Мероприятие "Организация и проведение

пробных и иных мастер-классов в соответствии

с выбранной компетенцией, в том числе на базе

СЦК"

5.13.

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Гетманская И. А.25.12.2020

Мероприятие "Ввнедрение технологий работы с

интересом и инициативой обучающихся

5.13.

6

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

основного и среднего общего образования для

формирования индивидуального учебного плана,

в том числе с применением дистанционных

технологий; технологий оценки и самооценки

метапредметных и личностных результатов

обучающихся через разные формы повышения

квалификации специалистов с учетом

профессиональных интересов и запросов

педагогов не менее 300 человек ежегодно"

Мероприятие "Функционирование сетевого

сообщества педагогов основного и среднего

общего образования с целью формирования

культуры выбора и поддержки региональных

образовательных и общественных инициатив

(тьюторское сопровождение обучающихся) на

базе общей платформы «Образование для

жизни»"

5.13.

7

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации индивидуальных учебных планов

обучающимися в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности) в

рамках освоения ими основной образовательной

программы"

5.13.

8

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2020

Мероприятие "Организация

персонифицированного повышения

квалификации по проблеме создания и

реализации системы ранней профориентации,

включающей механизмы профессиональных

проб, работу с лучшими представителями

5.13.

9

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Гетманская И. А.25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессий, а также использование цифровых

инструментов, не менее 100 педагогических

работников ежегодно."

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.14

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении не менее 200 тыс.

детей рекомендациями по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Большакова И. М.,

Советник

-

25.12.2024

Мероприятие "Проведение информационной

кампании по популяризации проекта "Билет в

будущее""

5.14.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее"

01.02.2024 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

25.12.2024

Мероприятие "Обеспечение проведения

фестивалей профессий и профессиональных

проб для не менее 200 тысяч детей,

направленных на получение рекомендаций по

построению индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации проекта

"Билет в будущее""

5.14.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении фестивалей

профессий и профессиональных проб.

Не менее 200 тысяч детей получили

рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

01.02.2024 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

25.12.2024

Мероприятие "Не менее 19218 детей в

Иркутской области получили рекомендации по

построению индивидуального учебного плана в

5.14.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Большакова И. М.,

Советник

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности) с учетом реализации проекта

«Билет в будущее»"

Мероприятие "Организация и проведение

тестирования, в том числе на базе

Специализированных центров компетенций

(далее – СЦК)"

5.14.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Гетманская И. А.25.12.2024

Мероприятие "Организация и проведение

пробных и иных мастер-классов в соответствии

с выбранной компетенцией, в том числе на базе

СЦК"

5.14.

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Гетманская И. А.25.12.2024

Мероприятие "Внедрение технологий работы с

интересом и инициативой обучающихся

основного и среднего общего образования для

формирования индивидуального учебного плана,

в том числе с применением дистанционных

технологий; технологий оценки и самооценки

метапредметных и личностных результатов

обучающихся через разные формы повышения

квалификации специалистов с учетом

профессиональных интересов и запросов

педагогов не менее 300 человек ежегодно"

5.14.

6

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2024

Мероприятие "Функционирование сетевого

сообщества педагогов основного и среднего

общего образования с целью формирования

культуры выбора и поддержки региональных

образовательных и общественных инициатив

(тьюторское сопровождение обучающихся) на

базе общей платформы «Образование для

5.14.

7

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

жизни»"

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации индивидуальных учебных планов

обучающимися в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности) в

рамках освоения ими основной образовательной

программы"

5.14.

8

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2024

Мероприятие "Организация

персонифицированного повышения

квалификации по проблеме создания и

реализации системы ранней профориентации,

включающей механизмы профессиональных

проб, работу с лучшими представителями

профессий, а также использование цифровых

инструментов, не менее 100 педагогических

работников ежегодно."

5.14.

9

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Гетманская И. А.25.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.15

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении не менее 150 тыс.

детей рекомендациями по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Большакова И. М.,

Советник

-

25.12.2023

Мероприятие "Проведение информационной

кампании по популяризации проекта "Билет в

будущее""

5.15.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее"

01.02.2023 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение проведения

фестивалей профессий и профессиональных

проб для не менее 150 тысяч детей,

направленных на получение рекомендаций по

построению индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации проекта

"Билет в будущее""

5.15.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении фестивалей

профессий и профессиональных проб.

Не менее 150 тысяч детей получили

рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

01.02.2023 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

25.12.2023

Мероприятие "Не менее 14 934 детей в

Иркутской области получили рекомендации по

построению индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности) с учетом реализации проекта

«Билет в будущее»"

5.15.

3

Отчет Информационно-аналитическая

справка

01.01.2023 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

25.12.2023

Мероприятие "Организация и проведение

тестирования, в том числе на базе

Специализированных центров компетенций

(далее – СЦК)"

5.15.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

02.01.2023 Гетманская И. А.25.12.2023

Мероприятие "Организация и проведение

пробных и иных мастер-классов в соответствии

с выбранной компетенцией, в том числе на базе

СЦК"

5.15.

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Гетманская И. А.25.12.2023

Мероприятие "Внедрение технологий работы с

интересом и инициативой обучающихся

основного и среднего общего образования для

формирования индивидуального учебного плана,

5.15.

6

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

в том числе с применением дистанционных

технологий; технологий оценки и самооценки

метапредметных и личностных результатов

обучающихся через разные формы повышения

квалификации специалистов с учетом

профессиональных интересов и запросов

педагогов не менее 300 человек ежегодно"

Мероприятие "Функционирование сетевого

сообщества педагогов основного и среднего

общего образования с целью формирования

культуры выбора и поддержки региональных

образовательных и общественных инициатив

(тьюторское сопровождение обучающихся) на

базе общей платформы «Образование для

жизни»"

5.15.

7

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации индивидуальных учебных планов

обучающимися в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности) в

рамках освоения ими основной образовательной

программы"

5.15.

8

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2023

Мероприятие "Организация

персонифицированного повышения

квалификации по проблеме создания и

реализации системы ранней профориентации,

включающей механизмы профессиональных

проб, работу с лучшими представителями

профессий, а также использование цифровых

инструментов, не менее 100 педагогических

5.15.

9

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Гетманская И. А.25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работников ежегодно."

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.16

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении не менее 150 тыс.

детей рекомендациями по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Большакова И. М.,

Советник

-

25.12.2022

Мероприятие "Проведение информационной

кампании по популяризации проекта "Билет в

будущее""

5.16.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее"

01.02.2022 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

25.12.2022

Мероприятие "Обеспечение проведения

фестивалей профессий и профессиональных

проб для не менее 150 тысяч детей,

направленных на получение рекомендаций по

построению индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации проекта

"Билет в будущее""

5.16.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении фестивалей

профессий и профессиональных проб.

Не менее 150 тысяч детей получили

рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

01.02.2022 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

25.12.2022

Мероприятие "Не менее 11 751 детей в

Иркутской области получили рекомендации по

построению индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

5.16.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Большакова И. М.,

Советник

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности) с учетом реализации проекта

«Билет в будущее»"

Мероприятие "Организация и проведение

тестирования, в том числе на базе

Специализированных центров компетенций

(далее – СЦК)"

5.16.

4

Отчет Информационно-аналитическая

справка

01.01.2022 Гетманская И. А.25.12.2022

Мероприятие "Организация и проведение

пробных и иных мастер-классов в соответствии

с выбранной компетенцией, в том числе на базе

СЦК"

5.16.

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Гетманская И. А.25.12.2022

Мероприятие "Внедрение технологий работы с

интересом и инициативой обучающихся

основного и среднего общего образования для

формирования индивидуального учебного плана,

в том числе с применением дистанционных

технологий; технологий оценки и самооценки

метапредметных и личностных результатов

обучающихся через разные формы повышения

квалификации специалистов с учетом

профессиональных интересов и запросов

педагогов не менее 300 человек ежегодно"

5.16.

6

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2022

Мероприятие "Функционирование сетевого

сообщества педагогов основного и среднего

общего образования с целью формирования

культуры выбора и поддержки региональных

образовательных и общественных инициатив

(тьюторское сопровождение обучающихся) на

базе общей платформы «Образование для

жизни»"

5.16.

7

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации индивидуальных учебных планов

обучающимися в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности) в

рамках освоения ими основной образовательной

программы"

5.16.

8

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2022

Мероприятие "Организация

персонифицированного повышения

квалификации по проблеме создания и

реализации системы ранней профориентации,

включающей механизмы профессиональных

проб, работу с лучшими представителями

профессий, а также использование цифровых

инструментов, не менее 100 педагогических

работников ежегодно."

5.16.

9

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Гетманская И. А.25.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.17

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении не менее 100 тыс.

детей рекомендациями по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Большакова И. М.,

Советник

-

25.12.2021

Мероприятие "Проведение информационной

кампании по популяризации проекта "Билет в

будущее""

5.17.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее"

01.02.2021 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

25.12.2021

Мероприятие "Обеспечение проведения5.17.

Отчет Информационно-аналитический

01.02.2021 Черноскутова И. А.,01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

фестивалей профессий и профессиональных

проб для не менее 100 тысяч детей,

направленных на получение рекомендаций по

построению индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации проекта

"Билет в будущее""

2

отчет о проведении фестивалей

профессий и профессиональных проб.

Не менее 100 тысяч детей получили

рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Директор департамента

Мероприятие "Не менее 8 588 детей в

Иркутской области получили рекомендации по

построению индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности) с учетом реализации проекта

«Билет в будущее»"

5.17.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Большакова И. М.,

Советник

25.12.2021

Мероприятие "Организация и проведение

тестирования, в том числе на базе

Специализированных центров компетенций

(далее – СЦК)"

5.17.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Гетманская И. А.25.12.2021

Мероприятие "Организация и проведение

пробных и иных мастер-классов в соответствии

с выбранной компетенцией, в том числе на базе

СЦК"

5.17.

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Гетманская И. А.25.12.2021

Мероприятие "Внедрение технологий работы с

интересом и инициативой обучающихся

основного и среднего общего образования для

формирования индивидуального учебного плана,

в том числе с применением дистанционных

5.17.

6

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технологий; технологий оценки и самооценки

метапредметных и личностных результатов

обучающихся через разные формы повышения

квалификации специалистов с учетом

профессиональных интересов и запросов

педагогов не менее 300 человек ежегодно"

Мероприятие "Функционирование сетевого

сообщества педагогов основного и среднего

общего образования с целью формирования

культуры выбора и поддержки региональных

образовательных и общественных инициатив

(тьюторское сопровождение обучающихся) на

базе общей платформы «Образование для

жизни»"

5.17.

7

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации индивидуальных учебных планов

обучающимися в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности) в

рамках освоения ими основной образовательной

программы"

5.17.

8

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Дмитриев И. Г.,

Директор

-

Мероприятие "Организация

персонифицированного повышения

квалификации по проблеме создания и

реализации системы ранней профориентации,

включающей механизмы профессиональных

проб, работу с лучшими представителями

профессий, а также использование цифровых

инструментов, не менее 100 педагогических

работников ежегодно."

5.17.

9

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Гетманская И. А.25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.18

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении не менее 100 тыс.

детей в 2019 году рекомендациями по

построению индивидуального

учебного плана в соответствии с

выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными

областями деятельности), с учетом

реализации проекта "Билет в будущее"

Большакова И. М.,

Советник

-

25.12.2019

Мероприятие "Не менее 4284 детей в Иркутской

области получили рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в соответствии

с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности) с учетом реализации проекта

«Билет в будущее»"

5.18.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Большакова И. М.,

Советник

25.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации индивидуальных учебных планов

обучающимися в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности)"

5.18.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2019

Мероприятие "Создание и функционирование

сетевого сообщества педагогов основного и

среднего общего образования с целью

формирования культуры выбора и поддержки

региональных образовательных и общественных

инициатив (тьюторское сопровождение

обучающихся)"

5.18.

3

Методические рекомендации

Нормативно-правовой акт

01.01.2019 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2019

Мероприятие "Внедрение технологий работы с

интересом и инициативой обучающихся

5.18.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Дмитриев И. Г.,

Директор

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

основного и среднего общего образования для

формирования индивидуального учебного плана,

в том числе с применением дистанционных

технологий; технологий оценки и самооценки

метапредметных и личностных результатов

обучающихся через разные формы повышения

квалификации специалистов не менее 300

человек ежегодно"

Мероприятие "Организация и проведение

пробных и иных мастер-классов в соответствии

с выбранной компетенцией, в том числе на базе

СЦК"

5.18.

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Гетманская И. А.25.12.2019

Мероприятие "Организация и проведение

тестирования, в том числе на базе

Специализированных центров компетенций

(далее – СЦК)"

5.18.

6

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Гетманская И. А.25.12.2019

Мероприятие "Проведение информационной

кампании по популяризации проекта "Билет в

будущее""

5.18.

7

Отчет информационно-аналитический

отчет о проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее". Обучающиеся всех

образовательных организаций общего

образования проинформированы о

возможности участия в проекте "Билет

в будущее"

01.02.2019 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

25.12.2019

Мероприятие "Обеспечение проведения в 2019

году фестивалей профессий и профессиональных

проб для не менее 100 тысяч детей,

направленных на получение рекомендаций по

построению индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными профессиональными

5.18.

8

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении в 2019 году

фестивалей профессий и

профессиональных проб для не менее

100 тысяч детей получили

рекомендаций по построению

01.02.2019 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

компетенциями (профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации проекта

"Билет в будущее""

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Мероприятие "Обеспечение проведения в 2018

году фестивалей профессий и профессиональных

проб для не менее 100 тысяч детей,

направленных на получение рекомендаций по

построению индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации проекта

"Билет в будущее""

5.18.

9

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении в 2018 году

фестивалей профессий и

профессиональных проб. Не менее 100

тысяч детей получили рекомендаций

по построению индивидуального

учебного плана в соответствии с

выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными

областями деятельности), с учетом

реализации проекта "Билет в будущее"

01.09.2018 Черноскутова И. А.,

Директор департамента

31.12.2018

Мероприятие "Организация

персонифицированного повышения

квалификации по проблеме создания и

реализации системы ранней профориентации,

включающей механизмы профессиональных

проб, работу с лучшими представителями

профессий, а также использование цифровых

инструментов, не менее 100 педагогических

работников ежегодно"

5.18.

10

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Гетманская И. А.25.12.2019

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

5.19

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

5.20

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

5.21

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

5.22

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

5.23

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

5.24

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

5.25

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

5.26

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

5.27

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

5.28

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

5.29

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

5.30

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

5.31

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

5.32

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

5.33

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о5.34

 

Черных Н. Г.,

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

заместитель министра

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

5.35

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

5.36

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Результат "Не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные общеобразовательные программы,

в том числе с использованием дистанционных

технологий"0

6

К 2024 году обеспечено доведение доли

детей с ограниченными возможностями

здоровья, охваченных программами

дополнительного образования, в том

числе с использованием

дистанционных технологий, до 70% от

общего числа детей указанной

категории., Субъектами Российской

Федерации (органами местного

самоуправления) сформированы и

реализуются мероприятия (в том числе

в рамках региональных проектов) по

поэтапному вовлечению детей с

Черных Н. Г.,

заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ограниченными возможностями

здоровья в дополнительное

образование, в том числе

информационные кампании,

разработка и обеспечение внедрения

дистанционных образовательных

программ, мероприятия по развитию

инфраструктуры для детей с ОВЗ и

другие. Организациями,

реализующими дополнительные

общеобразовательные программы,

обеспечивается разработка ивнедрение

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, разработанных с учетом

лучших практик.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Мероприятие "Выявление и распространение

лучших практик реализации дополнительных

профессиональных программ (программ

повышения квалификации) для лиц, работающих

с детьми с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

6.1.1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий.

Проведенный анализ существующего

регионального опыта по реализации

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2020 Терехина И. О.01.10.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.2

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Мероприятие "Выявление и распространение

лучших практик реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

6.2.1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального по

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.09.2019 Терехина И. О.01.10.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

6.3

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

10.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)"

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Мероприятие "Выявление и распространение

лучших практик реализации дополнительных

профессиональных программ (программ

повышения квалификации) для лиц, работающих

с детьми с ограниченными возможностями

здоровья"

6.3.1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных о

01.06.2024 Терехина И. О.01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.4

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.10.2023

Мероприятие "Выявление и распространение

лучших практик реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

6.4.1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

01.06.2023 Терехина И. О.01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.5

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.10.2022

Мероприятие "Выявление и распространение

лучших практик реализации дополнительных

профессиональных программ (программ

повышения квалификации) для лиц, работающих

6.5.1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

01.06.2022 Терехина И. О.01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

с детьми с ограниченными возможностями

здоровья"

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.6

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных профессиональных

программ (программ повышения

квалификации) для лиц, работающих с

детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Мероприятие "Выявление и распространение

лучших практик реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

6.6.1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации с описанием

лучших практик реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Проведенный анализ

существующего регионального опыта

по реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2021 Терехина И. О.01.10.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

6.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.06.2020 Терехина И. О.01.11.2020

Мероприятие "Разработка и внедрение новых

направлений профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников по вопросам работы

с обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью в

системе дополнительного образования детей не

менее 90 педагогов"

6.7.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Дмитриев И. Г.,

Директор

01.11.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.11.2019

Мероприятие "Разработка и внедрение новых

направлений профессиональной подготовки,

6.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Дмитриев И. Г.,

Директор

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников по вопросам работы

с обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью в

системе дополнительного образования детей не

менее 150 педагогов"

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

6.8.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.07.2019 Терехина И. О.01.11.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.11.2024

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

6.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

01.06.2024 Терехина И. О.01.11.2024



136

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Мероприятие "Разработка и внедрение новых

направлений профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников по вопросам работы

с обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью в

системе дополнительного образования детей не

менее 90 педагогов"

6.9.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Дмитриев И. Г.,

Директор

01.11.2024

Мероприятие "Организация и ежегодное

проведение научно-практической конференции

по вопросам организации образования детей с

ограниченными возможностями здоровья и

детей инвалидов, в том числе с использованием

дистанционных технологий, в Иркутской

области. Организация

общественно-профессиональной экспертизы

материалов конференции"

6.9.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Дмитриев И. Г.,

Директор

01.11.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.10

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

6.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.06.2023 Терехина И. О.01.11.2023

Мероприятие "Разработка и внедрение новых

направлений профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников по вопросам работы

с обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью в

системе дополнительного образования детей не

менее 90 педагогов"

6.10.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Дмитриев И. Г.,

Директор

01.11.2023

Мероприятие "Организация и ежегодное

проведение научно-практической конференции

по вопросам организации образования детей с

ограниченными возможностями здоровья и

детей инвалидов, в том числе с использованием

дистанционных технологий, в Иркутской

области. Организация

общественно-профессиональной экспертизы

материалов конференции"

6.10.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Дмитриев И. Г.,

Директор

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.11

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.11.2022

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

6.11.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.06.2022 Терехина И. О.01.11.2022

Мероприятие "Разработка и внедрение новых

направлений профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников по вопросам работы

с обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью в

системе дополнительного образования детей не

менее 90 педагогов"

6.11.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Дмитриев И. Г.,

Директор

01.11.2022

Мероприятие "Организация и ежегодное

проведение научно-практической конференции

6.11.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Дмитриев И. Г.,

Директор

01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

по вопросам организации образования детей с

ограниченными возможностями здоровья и

детей инвалидов, в том числе с использованием

дистанционных технологий, в Иркутской

области. Организация

общественно-профессиональной экспертизы

материалов конференции."

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.11.2021

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по организации освоения детьми с

ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

6.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.06.2021 Терехина И. О.01.11.2021

Мероприятие "Организация и ежегодное

проведение научно-практической конференции

по вопросам организации образования детей с

6.12.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Дмитриев И. Г.,

Директор

01.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ограниченными возможностями здоровья и

детей инвалидов, в том числе с использованием

дистанционных технологий, в Иркутской

области. Организация

общественно-профессиональной экспертизы

материалов конференции."

Мероприятие "Разработка и внедрение новых

направлений профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников по вопросам работы

с обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью в

системе дополнительного образования детей не

менее 90 педагогов"

6.12.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Дмитриев И. Г.,

Директор

01.11.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

20.12.2020

Мероприятие "Проведение выборочных

социологических опросов по отдельным

аспектам организации качественного доступного

образования для обучающихся с ОВЗ по

дополнительным общеобразовательным

программам в образовательных организациях

Иркутской области"

6.13.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

6.13.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

01.06.2020 Терехина И. О.20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Мероприятие "Не менее 46 % детей в Иркутской

области с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

6.13.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2020

Мероприятие "Сбор и мониторинг эффективных

практик освоения детьми с ОВЗ дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий с

целью тиражирования успешных практик и их

использованию в процессе работы"

6.13.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2020

Мероприятие "Организация и сопровождение

деятельности инновационных педагогических

площадок, создающих и реализующих условия

для достижения результатов инклюзивного

образования в рамках национального проекта

«Образование», обеспечивающих развитие

«горизонтального обучения» среди

педагогических работников на основе обмена

опытом, в том числе в формате стажировок"

6.13.

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.14

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Мероприятие "Не менее 34 % детей в Иркутской

области с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

6.14.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2019

Мероприятие "Разработка и проведение

выборочных социологических опросов по

отдельным аспектам организации качественного

доступного образования для обучающихся с

ОВЗ по дополнительным общеобразовательным

программам в образовательных организациях

Иркутской области"

6.14.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

6.14.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.09.2019 Терехина И. О.20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.15

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

20.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга6.15.

Отчет Информационно-аналитический

01.06.2024 Терехина И. О.20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

1

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Мероприятие "Не менее 70 % детей в Иркутской

области с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

6.15.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2024

Мероприятие "Проведение выборочных

социологических опросов по отдельным

аспектам организации качественного доступного

образования для обучающихся с ОВЗ по

дополнительным общеобразовательным

программам в образовательных организациях

Иркутской области"

6.15.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2024

Мероприятие "Сбор и мониторинг эффективных

практик освоения детьми с ОВЗ дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий.

Развитие сети инновационных педагогических

площадок, осуществляющих деятельность в

рамках регионального тематического

инновационного комплекса с целью

тиражирования успешных практик и их

использованию в процессе работы"

6.15.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2024

Мероприятие "Организация и сопровождение

деятельности инновационных педагогических

6.15.

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

площадок, создающих и реализующих условия

для достижения результатов инклюзивного

образования в рамках национального проекта

«Образование», обеспечивающих развитие

«горизонтального обучения» среди

педагогических работников на основе обмена

опытом, в том числе в формате стажировок"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.16

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

20.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

6.16.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2023 Терехина И. О.20.12.2023

Мероприятие "Не менее 64 % детей в Иркутской

области с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

6.16.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2023

Мероприятие "Проведение выборочных

социологических опросов по отдельным

аспектам организации качественного доступного

образования для обучающихся с ОВЗ по

6.16.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительным общеобразовательным

программам в образовательных организациях

Иркутской области"

Мероприятие "Сбор и мониторинг эффективных

практик освоения детьми с ОВЗ дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий.

Развитие сети инновационных педагогических

площадок, осуществляющих деятельность в

рамках регионального тематического

инновационного комплекса с целью

тиражирования успешных практик и их

использованию в процессе работы"

6.16.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2023

Мероприятие "Организация и сопровождение

деятельности инновационных педагогических

площадок, создающих и реализующих условия

для достижения результатов инклюзивного

образования рамках национального проекта

«Образование», обеспечивающих развитие

«горизонтального обучения» среди

педагогических работников на основе обмена

опытом, в том числе в формате стажировок"

6.16.

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.17

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

20.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга6.17.

Отчет Информационно-аналитический

01.06.2022 Терехина И. О.20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

1

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Мероприятие "Не менее 58 % детей в Иркутской

области с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

6.17.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2022

Мероприятие "Проведение выборочных

социологических опросов по отдельным

аспектам организации качественного доступного

образования для обучающихся с ОВЗ по

дополнительным общеобразовательным

программам в образовательных организациях

Иркутской области"

6.17.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2022

Мероприятие "Сбор и мониторинг эффективных

практик освоения детьми с ОВЗ дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий.

Развитие сети инновационных педагогических

площадок, осуществляющих деятельность в

рамках регионального тематического

инновационного комплекса с целью

тиражирования успешных практик и их

использованию в процессе работы."

6.17.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2022

Мероприятие "Организация и сопровождение

деятельности инновационных педагогических

6.17.

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

площадок, создающих и реализующих условия

для достижения результатов инклюзивного

образования рамках национального проекта

«Образование», обеспечивающих развитие

«горизонтального обучения» среди

педагогических работников на основе обмена

опытом, в том числе в формате стажировок"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.18

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

20.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

6.18.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2021 Терехина И. О.20.12.2021

Мероприятие "Не менее 52 % детей в Иркутской

области с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

6.18.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2021

Мероприятие "Проведение выборочных

социологических опросов по отдельным

аспектам организации качественного доступного

образования для обучающихся с ОВЗ по

6.18.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительным общеобразовательным

программам в образовательных организациях

Иркутской области"

Мероприятие "Сбор и мониторинг эффективных

практик освоения детьми с ОВЗ дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий.

Развитие сети инновационных педагогических

площадок, осуществляющих деятельность в

рамках регионального тематического

инновационного комплекса с целью

тиражирования успешных практик и их

использованию в процессе работы"

6.18.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2021

Мероприятие "Организация и сопровождение

деятельности инновационных педагогических

площадок, создающих и реализующих условия

для достижения результатов инклюзивного

образования рамках национального проекта

«Образование», обеспечивающих развитие

«горизонтального обучения» среди

педагогических работников на основе обмена

опытом, в том числе в формате стажировок"

6.18.

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

6.19

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

6.20

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

6.21

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

6.22

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

6.23

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

6.24

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Соглашение о порядке и6.25

 

Черных Н. Г.,

-

31.12.2023
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

заместитель министра

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

6.26

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

6.27

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

6.28

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

6.29

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

6.30

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

31.12.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

6.31

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

6.32

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

6.33

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

6.34

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

6.35

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

6.36

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Результат "Оказана поддержка организациям на

реализацию пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий дополнительного

образования по приоритетным направлениям, в

том числе поддержаны проекты по организации

летних школ, организованных российскими

образовательными организациями, с участием не

менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан"0

7

Проведен отбор субъектов Российской

Федерации на проведение летних школ

с участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан, организованных российскими

образовательными организациями с

целью формирования у обучающихся

навыков и компетенций, в том числе

практических, соответствующих

тематикам проведения летних школ.

Летние школы проводятся с целью

поддержки инициативной и

талантливой молодежи, создания

особой социокультурной среды,

сообществ обучающихся, их

проведение обеспечит продвижение

лучших российских образовательных

проектов в мировом сообществе, а

также создаст благоприятные условия

Черных Н. Г.,

заместитель министра

- 31.12.2024
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

для повышения уровня глобальной

конкурентоспособности российского

образования. Организация и

проведение летних школ обеспечит

вовлечение детей и молодежи из числа

иностранных граждан, в том числе: в

2020 году - 2тыс. человек; в 2021 году -

5тыс. человек; в 2022 году - 8тыс.

человек; в 2023 году - 12тыс. человек; в

2024 году - 18тыс. человек.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.1

 

-

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.2

 

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.3

 

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.4

 

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.5

Методические рекомендации

Методические рекомендации субъектам

Российской Федерации по организации

и проведению тематических

каникулярных смен, организованных

российскими образовательными

организациями, с участием детей и

-

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

представителей молодежи из числа

иностранных граждан

Мероприятие "Разработка и утверждение

методических рекомендаций субъектам

Российской Федерации по организации и

проведению тематических каникулярных смен,

организованных российскими образовательными

организациями, с участием детей и

представителей молодежи из числа иностранных

граждан"

7.5.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации субъектам

Российской Федерации по организации

и проведению тематических

каникулярных смен, организованных

российскими образовательными

организациями, с участием детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан

01.04.2019 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

31.05.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.6

 

-

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.7

 

-

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.8

 

-

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

7.9

 

-

31.12.2021



155

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечение"

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.10

 

-

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.11

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выявлении и распространении

лучших региональных практик по

организации и проведению летних

школ, организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

-

20.12.2024

Мероприятие "Выявление и распространение

лучших региональных практик по организации и

проведению летних школ, организованных

российскими образовательными организациями,

с участием детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан"

7.11.

1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации о направлении

лучших практик по организации и

проведению летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

01.01.2024 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

01.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выявлении и распространении

лучших региональных практик по

организации и проведению летних

-

20.12.2023
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

школ, организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

Мероприятие "Выявление и распространение

лучших региональных практик по организации и

проведению летних школ, организованных

российскими образовательными организациями,

с участием детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан"

7.12.

1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации о направлении

лучших практик по организации и

проведению летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

01.01.2023 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выявлении и распространении

лучших региональных практик по

организации и проведению летних

школ, организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

-

20.12.2022

Мероприятие "Выявление и распространение

лучших региональных практик по организации и

проведению летних школ, организованных

российскими образовательными организациями,

7.13.

1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации о направлении

лучших практик по организации и

01.01.2022 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

с участием детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан"

проведению летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.14

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выявлении и распространении

лучших региональных практик по

организации и проведению летних

школ, организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

-

20.12.2021

Мероприятие "Выявление и распространение

лучших региональных практик по организации и

проведению летних школ, организованных

российскими образовательными организациями,

с участием детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан"

7.14.

1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации о направлении

лучших практик по организации и

проведению летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

01.01.2021 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы7.15

Отчет Информационно-аналитический

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)"

отчет о выявлении и распространении

лучших региональных практик по

организации и проведению летних

школ, организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

Мероприятие "Выявление и распространение

лучших региональных практик по организации и

проведению летних школ, организованных

российскими образовательными организациями,

с участием детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан"

7.15.

1

Исходящее письмо Письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации о направлении

лучших практик по организации и

проведению летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием детей и представителей

молодежи из числа иностранных

граждан

01.09.2019 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

01.12.2020

Результат "Разработаны и внедрены методические

рекомендации по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в

обновлении образовательных программ"0

8

Разработка и внедрение к концу 2020

года методических рекомендаций по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации позволит: - расширить

практику участия представителей

общественно-делового сообщества и

работодателей, в том числе реального

Черных Н. Г.,

заместитель министра

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сектора экономики, в управлении

деятельностью образовательных

организаций; - повысить

эффективность управления

образовательными организациями, в

том числе в части финансово-

экономического управления, а также

контроля качества образовательной

деятельности.

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

8.1

Отчет Аналитический отчет по

вопросам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием организации

дополнительного образования, в том

числе в обновлении образовательных

программ

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

01.08.2020

Мероприятие "Проведение апробации

методических рекомендаций по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательной организации, в

том числе в обновлении образовательных

программ, не менее чем в 20

общеобразовательных организациях не менее 5

субъектов Российской Федерации"

8.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

методических рекомендаций по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной организации, в

том числе в обновлении

образовательных программ, не менее

чем в 20 общеобразовательных

организациях не менее 5 субъектов

01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской Федерации

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Российской Федерации

Контрольная точка "Документ разработан"8.2

Методические рекомендации Проект

методических рекомендаций по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием организации

дополнительного образования, в том

числе в обновлении образовательных

программ

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

15.11.2019

Мероприятие "Разработка проекта методических

рекомендаций по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

организации дополнительного образования, в

том числе в обновлении образовательных

программ"

8.2.1

Методические рекомендации Проект

методических рекомендаций по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием организации

дополнительного образования, в том

числе в обновлении образовательных

программ

01.08.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской Федерации

15.11.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

8.3

Входящее письмо Письма

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти о

согласовании методических

рекомендаций по механизмам

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

20.11.2019



161

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных

программ

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

8.4

Приказ Приказ Министерства

просвещения Российской Федерации

об утверждении методических

рекомендаций по механизмам

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

образовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных

программ

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

27.12.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение

методические рекомендации по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных программ"

8.4.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ

01.12.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской Федерации

27.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"8.5

Прочий тип документа Ссылка на

приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении методических

рекомендаций по механизмам

вовлечения общественно-деловых

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

27.12.2019
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

общеобразовательной организации, в

том числе в обновлении

образовательных программ,

опубликованный на официальном

сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Проведено

информационно-аналитическое исследование по

вопросам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием организации

дополнительного образования, в том числе в

обновлении образовательных программ"

8.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам исследования по

вопросам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

01.03.2019

Контрольная точка "Внесены изменения в

нормативную правовую базу, в том числе в

Федеральный закон "Об образовании в

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ

и Федеральный закон "Об объединениях

работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательной организации"

8.7

Прочий тип документа Проект

федерального закона "О внесении

изменений в Федеральный закон "Об

образовании в Российской Федерации"

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и

Федеральный закон "Об объединениях

работодателей" от 27 ноября 2002 г. №

156-ФЗ"

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Разработка предложений по

внесению изменений в нормативную правовую

базу, в том числе в Федеральный закон "Об

8.7.1

Прочий тип документа Предложения

по внесению изменений в

нормативную правовую базу, в том

01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

20.12.2019



163

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовании в Российской Федерации" от

29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об

объединениях работодателей" от 27.11.2002 N

156-ФЗ в части механизмов вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в

обновлении образовательных программ"

числе в Федеральный закон "Об

образовании в Российской Федерации"

от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный

закон "Об объединениях

работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ

в части механизмов вовлечения

общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей

в принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ.

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.8

 

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Информационно-методическое

сопровождение реализации мероприятий по

внедрению целевой модели функционирования

коллегиальных органов управления

организацией, осуществляющей

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам"

8.8.1

Отчет Информационно-аналитическая

справка

01.01.2021 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

20.12.2021

Мероприятие "Разработка и проведение

мониторинга внедрения целевой модели

функционирования коллегиальных органов

управления организацией, осуществляющей

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

8.8.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

20.12.2021
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программам"

Мероприятие "Выявление лучших практик

участия представителей общественно-делового

сообщества и работодателей, в том числе

реального сектора экономики, в управлении

деятельностью образовательных организаций;

контроля качества образовательной

деятельности, в том числе посредством

экспертных и конкурсных процедур"

8.8.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

20.12.2021

Результат "Не менее чем 70% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, вовлечены в

различные формы наставничества"0

9

Вовлечение к концу 2024 года не менее

70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, в

различные формы наставничества

позволит создать условия для

формирования активной гражданской

позиции у каждого обучающегося, а

также достичь целевых установок

национального проекта "Образование"

в части воспитания гармонично

развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов

Российской Федерации, исторических

и национально-культурных традиций.

Черных Н. Г.,

заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.1

Инструкция Методология и форма

мониторинга количества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

Торунова И. А.,

Начальник отдела

дополнительного

образования

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительным общеобразовательным

программам, вовлеченных в различные

формы сопровождения и

наставничества, с учетом внедрения

разработанной методологии (целевой

модели) наставничества

Мероприятие "Утверждение методологии и

формы мониторинга количества обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, вовлеченных

в различные формы сопровождения и

наставничества, с учетом внедрения

разработанной методологии (целевой модели)

наставничества "

9.1.1

Инструкция Методология и форма

мониторинга количества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам, вовлеченных в различные

формы сопровождения и

наставничества, с учетом внедрения

разработанной методологии (целевой

модели) наставничества

01.11.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской Федерации

01.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.2

 

Дмитриев И. Г.,

Директор

-

31.12.2024

Мероприятие "Реализация региональной модели

тьюторского сопровождения (как вида

наставничества) обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по дополнительным общеобразовательным

программам, в том числе с применением лучших

практик обмена опытом между обучающимися"

9.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2024

Мероприятие "Разработка и реализация

комплекса мер по продвижению

профессионального мастерства наставников и

9.2.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

практик обмена опытом для обучающихся

включающего: конкурсы по тематике

продвижения профессионального мастерства

наставников (для педагогов) и практик обмена

опытом для обучающихся; фестивали по

тематике наставничества и эффективных

практик обмена опытом среди педагогов и

обучающихся"

Мероприятие "Развитие кадрового потенциала в

части повышения профессиональной

компетенции по вопросам сопровождения

наставничества и шефства для обучающихся на

основе профессионального стандарта «педагог

дополнительного образования детей и

взрослых», позволяющих проектировать

мотивирующие образовательные среды как

необходимое условие «социальной ситуации

развития» детей"

9.2.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2024

Мероприятие "Создание открытого

информационного ресурса для детско-взрослого

сообщества с целью обмена опытом

обучающихся, информационно-методическое

сопровождение педагогов дополнительного

образования по вопросам сопровождения,

наставничества и шефства"

9.2.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 70%

обучающихся организаций,

Дмитриев И. Г.,

Директор

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 5 % обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

9.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 5 %

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.10.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской Федерации

20.12.2019

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 10 % обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

9.3.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 10 %

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской Федерации

20.12.2020

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 20 % обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

9.3.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 20%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

01.03.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательным программам

Министерства

просвещения

Российской Федерации

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 35% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

9.3.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 35%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской Федерации

20.12.2022

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 50% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

9.3.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 50%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской Федерации

20.12.2023

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

9.3.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

01.03.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательным программам

Министерства

просвещения

Российской Федерации

Мероприятие "Не менее чем 10% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам и

расположенных в Иркутской области, вовлечены

в различные формы сопровождения,

наставничества и шефства"

9.3.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2020

Мероприятие "Не менее чем 20% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам и

расположенных в Иркутской области, вовлечены

в различные формы сопровождения,

наставничества и шефства"

9.3.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2021

Мероприятие "Не менее чем 35% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам и

расположенных в Иркутской области, вовлечены

в различные формы сопровождения,

наставничества и шефства"

9.3.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2022

Мероприятие "Не менее чем 50% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам и

расположенных в Иркутской области, вовлечены

в различные формы сопровождения,

9.3.1

0

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Дмитриев И. Г.,

Директор

31.12.2023



170

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

наставничества и шефства"

Мероприятие "Не менее чем 70% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам и

расположенных в Иркутской области, вовлечены

в различные формы сопровождения,

наставничества и шефства"

9.3.1

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Дмитриев И. Г.,

Директор

20.12.2024

Результат "К 2024 году обучающимся 5-11 классов

предоставлены возможности освоения основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе в

сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими

дополнительных общеобразовательных программ и

программ профессионального обучения"0

10

Внесены изменения в нормативно-

правую базу с целью предоставления

возможностей зачета результатов

освоения обучающимися

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения в рамках

основных общеобразовательных

программ. Перечень нормативно-

правовых актов, подлежащих

изменению, определяется на начальном

этапе реализации проекта. Освоение

основных общеобразовательных

программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов освоения

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения, в том

числе с использованием

дистанционных технологий, позволит

к концу 2024 года создать для

обучающихся 5-11 классов

Черных Н. Г.,

заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

эффективные и "гибкие" механизмы

освоения указанных программ, которые

обеспечат оптимизацию учебного

времени обучающихся, высвободив его

для мероприятий по саморазвитию и

профессиональному самоопределению.

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

10.1

Отчет Аналитический отчет по

освоению обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных общеобразовательных

программ

Дмитриев И. Г.,

Директор

-

01.07.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

освоения обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных общеобразовательных

программ"

10.1.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по освоению обучающимися

основных общеобразовательных

программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных

общеобразовательных программ

01.03.2019 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга

освоения обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

10.1.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по освоению обучающимися

основных общеобразовательных

программ по индивидуальному

01.01.2020 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

в сетевой форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных общеобразовательных

программ"

учебному плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных

общеобразовательных программ

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

Мероприятие "Проведение аналитического

исследования по результатам мониторинга

освоения обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных общеобразовательных

программ"

10.1.

3

Отчет Аналитический отчет по

освоению обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных общеобразовательных

программ

01.01.2021 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

01.07.2021

Контрольная точка "Акт разработан"10.2

Постановление Проект постановления

Правительства Российской Федерации,

определяющего порядок зачета

результатов освоения обучающимися 5-

11 классов дополнительных

общеобразовательных программ и

программ профессионального обучения

Дмитриев И. Г.,

Директор

-

01.08.2021

Мероприятие "Разработка проекта

постановления Правительства Российской

Федерации, определяющего порядок зачета

10.2.

1

Постановление Проект постановления

Правительства Российской Федерации,

определяющего порядок зачета

01.08.2021 Михеев И. А.,

Директор

Департамента

01.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

результатов освоения обучающимися 5-11

классов дополнительных общеобразовательных

программ и программ профессионального

обучения"

результатов освоения обучающимися 5-

11 классов дополнительных

общеобразовательных программ и

программ профессионального обучения

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и детского

отдыха Министерства

просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

10.3

Входящее письмо Письма

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти о

согласовании проекта постановления

Правительства Российской Федерации

о порядке зачета результатов освоения

обучающимися 5-11 классов

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения

Дмитриев И. Г.,

Директор

-

01.09.2021

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

10.4

Прочий тип документа Заключение

Министерства юстиции Российской

Федерации по результатам

независимой антикоррупционной

экспертизы проекта постановления

Правительства Российской Федерации

о порядке зачета результатов освоения

обучающимися 5-11 классов

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения,

заинтересованных федеральных

Дмитриев И. Г.,

Директор

-

15.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

органов исполнительной власти

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

10.5

Входящее письмо Заключения

федеральных органов исполнительной

власти

Дмитриев И. Г.,

Директор

-

01.10.2021

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

10.6

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации о порядке

зачета результатов освоения

обучающимися 5-11 классов

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения,

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти внесен

в Правительство Российской

Федерации

Дмитриев И. Г.,

Директор

-

11.10.2021

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

10.7

Протокол Протокол Проектного

комитета национального проекта

"Образование" о согласовании проекта

постановления Правительства

Российской Федерации о порядке

зачета результатов освоения

обучающимися 5-11 классов

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения

Дмитриев И. Г.,

Директор

-

11.10.2024

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"10.8

Постановление Постановление

Правительства Российской Федерации

о порядке зачета результатов освоения

обучающимися 5-11 классов

Дмитриев И. Г.,

Директор

-

01.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения,

подписанное председателем

Правительства Российской Федерации

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

10.9

Постановление Постановления

Правительства Российской Федерации

о порядке зачета результатов освоения

обучающимися 5-11 классов

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения,

зарегистрированное в Министерстве

юстиции Российской Федерации

Дмитриев И. Г.,

Директор

-

20.12.2021

Контрольная точка "Акт вступил в силу"10.1

0

Прочий тип документа Ссылка на

публикацию полного текста

постановления Правительства

Российской Федерации о порядке

зачета результатов освоения

обучающимися 5-11 классов

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения в

"Российской газете" и Собрании

законодательства Российской

Федерации или на "Официальном

интернет-портале правовой

информации" (www.pravo.gov.ru).

Дмитриев И. Г.,

Директор

-

31.01.2022

Результат "Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития способностей и

11

Проведен отбор заявок субъектов

Российской Федерации на создание в

Черных Н. Г.,

заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех""0

субъектах Российской Федерации

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех". Заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи в соответствии с

утвержденными Минпросвещения

России совместно с Образовательным

фондом "Талант и успех"

методическими рекомендациями. К

2024 году центры созданы в каждом

субъекте Российской Федерации.

Каждый из центров обеспечивает охват

не менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации(в том

числе до 1% обучающихся по

направлению «Спорт»), в том числе

программами дополнительного

образования детей, проводимыми на

регулярной (еженедельной) основе,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профильными региональными

сменами, программами с применением

дистанционных технологий, а также в

центрах проводятся на регулярной

основе особо значимые региональные

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи. На

платформе "Сириус.Онлайн" с

использованием сведений

Государственного информационного

ресурса о детях, проявивших

выдающиеся способности,

функционирует банк сводных

электронных портфолио одаренных

детей, обеспечивающий основу для их

дальнейшего сопровождения и

построения индивидуального учебного

плана.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

11.1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.09.2024

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов о создании

региональных центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех""

11.1.

1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2024 30.09.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

11.2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

30.09.2023

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта Образовательного фонда "Талант

и успех""

11.2.

1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2023 30.09.2023

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

11.3

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.09.2022

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта Образовательного фонда "Талант

и успех""

11.3.

1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2022 30.09.2022

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

11.4

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.09.2021

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов о создании

региональных центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

11.4.

1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и

01.03.2021 30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех""

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

11.5

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.09.2020

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта Образовательного фонда "Талант

и успех""

11.5.

1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2020 30.09.2020

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

11.6

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.09.2019

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта Образовательного фонда "Талант

и успех""

11.6.

1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.03.2019 30.09.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение

методических рекомендаций о создании и

функционировании региональных центров

11.6.

2

Методические рекомендации

Методические рекомендации о

создании и функционировании

01.01.2019 01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выявления, поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех""

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант

и успех"

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

11.7

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

11.8

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

11.9

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

11.1

0

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

11.1

1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

11.1

2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

11.1

3

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

11.1

4

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

11.1

5

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

11.1

6

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

11.1

7

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

11.1

8

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

11.1

9

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

11.2

0

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

11.2

1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

11.2

2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

11.2

3

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

11.2

4

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

11.2

5

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2024

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

11.2

6

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2023

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

11.2

7

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2022

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

11.2

8

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2021

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

11.2

9

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2020

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

11.3

0

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.3

1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

11.3

2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.3

3

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.3

4

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.3

5

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.3

6

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.3

7

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.3

8

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.3

9

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.4

0

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "На платформе

"Сириус.Онлайн" с использованием сведений

Государственного информационного ресурса о

детях, проявивших выдающиеся способности,

создан и введен в эксплуатацию банк сводных

электронных портфолио одаренных детей,

направленный на их дальнейшее сопровождение

и построение индивидуальной образовательной

траектории"

11.4

1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.4

2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

11.4

3

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020



185

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Результат "Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)"0

12

К концу 2024 году будут

функционировать не менее 340

мобильных технопарков "Кванториум"

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах).Проведен

отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета на

созданиемобильныхдетских

технопарков "Кванториум".Заключены

соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации.Субъектами Российской

Федерации реализованы мероприятия

по созданиюмобильных детских

технопарков "Кванториум"в

соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими рекомендациями.

Одновременно субъектами Российской

Федерации и образовательными

организациями могут самостоятельно

быть инициированы и реализованы

аналогичные проекты, направленные

на расширение возможностей для

построения индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

Черных Н. Г.,

заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительным общеобразовательным

программам.Значение

количествамобильных технопарков

"Кванториум"подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

12.1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.09.2024

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

"

12.1.

1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2024 30.09.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

12.2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.09.2023

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

12.2.

1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2023 30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

12.3

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.09.2022

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

"

12.3.

1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2022 30.09.2022

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

12.4

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.09.2021

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

"

12.4.

1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2021 30.09.2021

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

12.5

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.09.2020

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

12.5.

1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

01.03.2020 30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

"

проживающих в сельской местности и

малых городах)

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

12.6

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.09.2019

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

"

12.6.

1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2019 30.09.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение

методических рекомендаций о создании и

функционировании мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)"

12.6.

2

Методические рекомендации

Методические рекомендации о

создании и функционировании

мобильных технопарков "Кванториум"

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

01.01.2019 01.03.2019

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

12.7

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

12.8

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

12.9

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

12.1

0

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

12.1

1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

12.1

2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

12.1

3

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2024

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

"

12.1

3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2024 30.11.2024

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

"

12.1

3.2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2024 30.11.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

12.1

4

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2023

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности

мобильных технопарков "Кванториум" (для

12.1

4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

01.06.2023 30.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

"

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

"

12.1

4.2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2023 30.11.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

12.1

5

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2022

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

"

12.1

5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2022 30.11.2022

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

"

12.1

5.2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2022 30.11.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

12.1

6

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

подразделения) (структура управления и кадры)"

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

"

12.1

6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2021 30.11.2021

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

"

12.1

6.2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2021 30.11.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

12.1

7

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2020

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

"

12.1

7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2020 30.11.2020

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

12.1

7.2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

01.06.2020 30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сельской местности и малых городах) 

"

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

12.1

8

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2019

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах)  "

12.1

8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2019 30.11.2019

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) "

12.1

8.2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2019 30.11.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

12.1

9

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

12.2

0

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

12.2

1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022



193

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

подразделения) (имущество, финансы)"

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

12.2

2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

12.2

3

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

12.2

4

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

12.2

5

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2024

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

12.2

6

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2023

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

12.2

7

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2022

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

12.2

8

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2021

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

12.2

9

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

30.11.2020

Контрольная точка "Получены лицензии,12.3

 

Черных Н. Г.,

-

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

0 заместитель министра

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.3

1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.3

2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.3

3

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.3

4

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

12.3

5

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.3

6

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.3

7

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.3

8

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.3

9

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.4

0

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

12.4

1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.4

2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Результат "Созданы новые места в

образовательных организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"0

13

Проведен отбор заявок субъектов

Российской Федерации, показывающих

низкий охват детей дополнительными

общеобразовательными программами

(менее 50% детей), на предоставление

субсидий из федерального бюджета на

обновление материально-технического

обеспечения (софинансирование

закупки средств обучения)

существующей инфраструктуры

системы дополнительного образования

в соответствии с Методикой

определения высокооснащенных мест

для реализации образовательных

программ в системе дополнительного

образования детей (разработана в

рамках реализации приоритетного

проекта "Доступное дополнительное

образование для детей"). При

реализации мероприятий по созданию

новых мест дополнительного

образования детей указывается

количество введеных ученико-мест,

обеспечивающих повышение охвата

детей в возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием.За счет

Черных Н. Г.,

заместитель министра

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

средств субсидии из федерального

бюджета к концу 2019 года созданы

150тыс. новых ученико-мест (к концу

2021 года - 900тыс. нарастающим

итогом) в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей.При расчете

количества новых ученико-мест по

отношению к создаваемым

«физическим» местам в соответствии с

Рекомендованным перечнем средств

обучения, длясоздания новых ученико-

мест учитываться среднее число групп

детей (в среднем по Российской

Федерации - 6 групп), которые могут

быть набраны на обучение по

дополнительной общеразвивающей

программе в течение учебного года в

соответствующем населенном пункте с

учетом социально-демографической

ситуации, исходя из данных

приложения № 3 «Рекомендуемый

режим занятии детей в организациях

дополнительного образовании»

санитарно-эпидемиологических

требований к устройству, содержанию

и организации режима работы

образовательных организаций

дополнительного образования детей»

2.4.4.3172-14, утвержденных

постановлением главного
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственного санитарного врача

Российской Федерации от 4 июля 2014

года № 41 и Методики определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных программ

в системе дополнительного

образования детей, утвержденной

руководителем приоритетного проекта

«Доступное дополнительное

образование для детей», заместителем

Министра образования и науки

Российской Федерации 1 июня 2017

года.Значение количества

создаваемыхученико-мест,

обеспечивающих повышение охвата

детей в возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием,подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.3

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

13.4

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

13.5

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

13.6

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания новых мест дополнительного

образования детей по всем направленностям"

13.7

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания новых мест дополнительного

образования детей по всем направленностям"

13.8

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.10.2020

Контрольная точка "Утвержден примерный

перечень средств обучения для создания новых

мест в образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

13.9

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.03.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение

примерного перечня средств обучения для

создания новых мест в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей"

13.9.

1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении примерного перечня

средств обучения для создания новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

01.01.2019 01.03.2019

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания новых мест дополнительного

образования детей по всем направленностям"

13.1

0

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.10.2019

Результат "Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая модель развития

региональных систем дополнительного

образования детей"0

14

В соответствии с поручением

президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по

стратегическому развитию и

приоритетным проектам (п. 2

Черных Н. Г.,

заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на

основе лучших практик субъектов

Российской Федерации сформирована

целевая модель региональной системы

дополнительного образования. К концу

2021 года основные положения

целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей внедрены во всех

субъектах Российской Федерации, в

том числе за счет финансовой

поддержки из федерального бюджета и

внебюджетных источников субъектам

Российской Федерации до 2024 года, с

учетом специфики территорий и

позволит создать нормативно-

правовые, организационные и

методические условия для развития

системы дополнительного образования

детей в целях достижения показателей

федерального проекта. Реализация

целевой модели предусматривает

внедрение механизмов адресной

поддержки отдельных категорий детей,

в том числе оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для получения

доступного дополнительного

образования и реализации талантов

детей из малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом индивидуальных

потребностей и особенностей детей
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

различных категорий (в том числе

талантливых детей, детей с

ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей).

Значение динамики числа субъектов

Российской Федерации,

внедрившихцелевую модель

региональной системы

дополнительного

образования,подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

14.1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

14.2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

14.3

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Проведено исследование по14.4

 

Черных Н. Г.,

-

31.12.2021



203

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

заместитель министра

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

14.5

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

14.6

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.07.2019

Контрольная точка "Документ разработан"14.7

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Документ разработан"14.8

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Документ разработан"14.9

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Документ разработан"14.1

0

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"14.1

1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ разработан"14.1

2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.08.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

14.1

3

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

14.1

4

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Документ согласован с14.1

 

Черных Н. Г.,

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заинтересованными органами и организациями"5 заместитель министра

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

14.1

6

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

14.1

7

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

14.1

8

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.09.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

14.1

9

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

14.2

0

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

14.2

1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

14.2

2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

14.2

3

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

14.2

4

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.09.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"14.2

5

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Документ опубликован"14.2

6

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Документ опубликован"14.2

 

Черных Н. Г.,

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

7 заместитель министра

Контрольная точка "Документ опубликован"14.2

8

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"14.2

9

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"14.3

0

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

05.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

14.3

1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

14.3

2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

14.3

3

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

14.3

4

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

14.3

5

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

14.3

6

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

14.3

7

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

14.3

8

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

14.3

9

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о14.4

 

Черных Н. Г.,

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

0 заместитель министра

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

14.4

1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

14.4

2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

федерального проекта"

14.4

3

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.03.2024

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

федерального проекта"

14.4

4

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.03.2023

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

федерального проекта"

14.4

5

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.03.2022

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

федерального проекта"

14.4

6

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.03.2021

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

федерального проекта"

14.4

7

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.03.2020

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

федерального проекта"

14.4

8

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.03.2019

Контрольная точка "Подготовлены предложения

по распространению механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

14.4

9

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.03.2019



208

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства,

при реализации федеральных и региональных

проектов "

Контрольная точка "Проведено Всероссийское

совещание работников системы

дополнительного образования детей, в том числе

для распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей"

14.5

0

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

15.12.2024

Контрольная точка "Проведено Всероссийское

совещание работников системы

дополнительного образования детей, в том числе

для распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей"

14.5

1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

15.12.2023

Контрольная точка "Проведено Всероссийское

совещание работников системы

дополнительного образования детей, в том числе

для распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей"

14.5

2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

15.12.2022

Контрольная точка "Проведено Всероссийское

совещание работников системы

дополнительного образования детей, в том числе

для распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

14.5

3

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

региональных систем дополнительного

образования детей"

Контрольная точка "Проведено Всероссийское

совещание работников системы

дополнительного образования детей, в том числе

для распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей"

14.5

4

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

15.12.2020

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования детей

с учетом потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей) "

14.5

5

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования детей

с учетом потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей) "

14.5

6

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования детей

с учетом потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей,

14.5

7

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проживающих в сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей) "

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования детей

с учетом потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей) "

14.5

8

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования детей

с учетом потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей) "

14.5

9

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утвержден план

совершенствования статистического наблюдения

в сфере дополнительного образования детей"

14.6

0

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

01.06.2019

Контрольная точка "Проведено Всероссийское

совещание работников системы

дополнительного образования детей, в том числе

для распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей"

14.6

1

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

-

15.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования детей

с учетом потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей) "

14.6

2

 

Черных Н. Г.,

заместитель министра

31.12.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

"Успех каждого ребенка"

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Апанович Е. В. исполняющая обязаности

министра образования

Иркутской области

Вобликова В. Ф. 20

2 Администратор регионального

проекта

Черных Н. Г. заместитель министра Апанович Е. В. 50

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черных Н. Г. заместитель министра Апанович Е. В. 50

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черных Н. Г. заместитель министра Апанович Е. В. 50

5 Участник регионального

проекта

Парфенов М. А. Заместитель министра

образования Иркутской

области

Апанович Е. В. 0

6 Участник регионального

проекта

Дмитриев И. Г. Директор Апанович Е. В. 50

Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черных Н. Г. заместитель министра Апанович Е. В. 50



3

8 Участник регионального

проекта

Парфенов М. А. Заместитель министра

образования Иркутской

области

Апанович Е. В. 0

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и спортом

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черных Н. Г. заместитель министра Апанович Е. В. 50

Созданы детские технопарки "Кванториум"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черных Н. Г. заместитель министра Апанович Е. В. 50

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черных Н. Г. заместитель министра Апанович Е. В. 50

12 Участник регионального

проекта

Перегудова В. В. Директор центра оценки

профессионального

мастерства, квалификаций

педагогов и мониторинга

качества образования

0

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черных Н. Г. заместитель министра Апанович Е. В. 50

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы



4

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черных Н. Г. заместитель министра Апанович Е. В. 50

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черных Н. Г. заместитель министра Апанович Е. В. 50

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черных Н. Г. заместитель министра Апанович Е. В. 50

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черных Н. Г. заместитель министра Апанович Е. В. 50

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных

программ

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черных Н. Г. заместитель министра Апанович Е. В. 50

19 Участник регионального

проекта

Парфенов М. А. Заместитель министра

образования Иркутской

области

Апанович Е. В. 0

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,

вовлечены в различные формы наставничества

20 Ответственный за достижение

результата регионального

Черных Н. Г. заместитель министра Апанович Е. В. 50



5

проекта

21 Участник регионального

проекта

Парфенов М. А. Заместитель министра

образования Иркутской

области

Апанович Е. В. 0

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального

обучения

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черных Н. Г. заместитель министра Апанович Е. В. 50

23 Участник регионального

проекта

Парфенов М. А. Заместитель министра

образования Иркутской

области

Апанович Е. В. 0


